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Projectperiode uitvoering Manifest
Gezonde Leetomgeving Veehouderi]
in de regio Foodvalley

Resultaten van het bestuurlifk spoor

en het prakfijkspoor

Start eerste pilot, november 2017 Foto: Kees van Dooren, Boerderij
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ACT

Academic Consultancy Training: een vak bij Wageningen Uni-
versity & Research waar studenten van verschillende studies
gezamenlijk een opdracht uitvoeren voor een bedrijf.

AERES  een groene kennisinstelling met onderwijs, onderzoek en
commerci€le activiteiten als kerntaken. AERES heeft alle ni-
veaus van beroepsonderwijs in huis: praktijkonderwijs, vmbo,
mbo, hbo, master- en contractonderwijs.

APK Algemene Periodieke Keuring, maar in deze context bedoeld
als ‘emissie- apk, een periodiek moment rondom toepassing
van emissiereducerende technieken.

BBT Beste Beschikbare Technieken: de meest doeltreffende
methoden die technisch en economisch haalbaar zijn, om
emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een
bedrijf te voorkomen.

BWL-nr. Bodem Water Lucht nummer. Een BWL- nummer wordt toe-
gekend nadat een systeem is getest en deugdelijk bevonden.
Hierbij geeft het nummer het jaartal van opname van het
systeem in de landelijke regeling aan.

CHE

CHW

Christelijke Hogeschool Ede.

Crisis- en herstelwet: deze wet heeft als doel om met proce-
durele versnellingen voor bepaalde besluiten en via experi-
menteerbepalingen doelgericht te werken aan werkgelegen-
heid en duurzaamheid.

DPC
DustTrak
GAJK
GGD
HBO

lonisatie

Dutch Poultry Centre.

Merknaam van meetapparatuur voor fijnstof.

Gelders Agrarische Jongeren Kontakt.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst.

hoger beroepsonderwijs.

bij ionisatie worden stofdeeltjes in de stallucht statisch
geladen, waardoor ze gaan samenklonteren en neerslaan of
zich hechten aan geaarde oppervlakten. Hierdoor is er sprake
van minder uitstoot naar de omgeving en wordt het binnen-
klimaat verbeterd.

IPO Interprovinciaal Overleg: de vereniging van de twaalf Neder-
landse provincies.

1&W Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen | & M:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Landelijke lijst een overzicht van technieken voor de reductie van
fijnstof, officieel: “Lijst Emissiefactoren fijnstof voor
veehouderij”, behorende bij de Regeling beoordeling
luchtkwaliteit (Rbl).

LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.
LTO Land- en Tuinbouw Organisatie.
MBO middelbaar beroepsonderwijs.
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NEPLUVI Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie

NMV Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

NOP Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders
(nu onderdeel van LTO).
NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
NVP Nederlandse Vakbond Pluimveehouders.
NVV Nederlandse Vakbond Varkenshouders.
0ddv Omgevingsdienst de Vallei.
OdRU Omgevingsdienst Regio Utrecht.

Onzekerheidsmarge ook genoemd betrouwbaarheidsinterval: wordt
gebruikt in de statistiek voor een intervalschatting voor een
parameter. In dit rapport betreft het specifiek de berekende
onzekerheid vanwege het meten van de fijnstofreductie, be-
haald met een bepaalde techniek, op slechts één bedrijfslo-

catie (t.0.v. gangbaar op twee bedrijfslocaties).

PAS Programma Aanpak Stikstof.

PEC Poultry Expertise Centre.

PEV Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij.

PM,, alle deeltjes in de lucht kleiner dan 10 micrometer;
PM: Particulate Matter.

PODUR  POultry DUst Reduction.

RAV Regeling Ammoniak en Veehouderij.

RD Fv Regio Deal Foodvalley.

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

RVO Rijksdienst voor Ondernemers.

SLA Schone Lucht Akkoord.

Stalbeoordeling beoordelingssysteem om emissie (strikt genomen
ammoniak) reducerende technieken opgenomen te krijgen

in de landelijke regeling.

TacRav  Technische adviescommissie Regeling ammoniak en vee-
houderij, tegenwoordig TAP.
TAP Technische Advies Pool (voorheen TacRav).

Triple Helix de samenwerking tussen overheid, ondernemingen
en onderwijs.

uu

VNG

VNO-NCW Verbond van Nederlandse Ondernemingen en Nederlands

Universiteit Utrecht.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Christelijk Werkgeversverbond: werkgeversorganisatie met
als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen
van het Nederlandse bedrijfsleven op zowel nationaal als op

internationaal niveau.

WLR Wageningen Livestock Research: onderdeel van WUR gericht
op onderzoek in de veehouderijsector.
WUR Wageningen University & Research.



Pagina

Manifestpartners 2
Verklarende woordenlijst 4
Inhoudsopgave 5
Voorwoord 6
Samenvatting 8
1. Inleiding / Achtergrond "
2. Bestuurlijk spoor 12
2.a. Doel

2.b. Organisatie

2.c. Aanpak

2.c. Verdieping inzicht in huidige situatie

21C" 2"

en scenario’s
Uitvoering interimbeleid Vergunningverlening

Veehouderij in het kader van leefmilieu

2.¢.3. Invoering APK voor bestaande stallen

2.c.4. Monitoring

2.c.5. Communicatie en landelijke afstemming

2.d. Ervaringen tijdens de uitvoering
3. Praktijkspoor 15
3.a. Doel
3.b. Organisatie
3.c. Projectactiviteiten
3.d. Procesbeschrijving inventarisatie,
selectie en uitvoeren pilots
3.e. Inzetvan het onderwijs bij pilots
3.f. Benoemde risico’s voor het behalen van de doelen
3.9. Ervaringen tijdens het PEV-project (praktijkspoor)
4. Resultaten bestuurlijk spoor 27
4. Verdieping inzicht in huidige achtergrond en scenario’s
4.2. Uitvoering interimbeleid Vergunningverlening
Veehouderij in het kader van leefmilieu
4.3. APK bestaande stallen
4.4. Monitoring luchtkwaliteit
4.5. Communicatie

Resultaten praktijkspoor

51. Resultaten vooronderzoeken

5.2. Resultaten pilots

5.3. Ontwikkelen eenvoudig meetprotocol
5.4. Communicatie

Neveneffecten

Financién

Toekomstige ontwikkelingen

Conclusies / discussie

10. Aanbevelingen

.

Bijlagen

1) Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij

2) Samenvatting achtergrondconcentraties
veehouderijen regio FoodValley

3) Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij
Nieuwsbrief januari 2020

4) Foto's van de tien geselecteerde technieken

Pagina

31

40

a1

43

45

46

47

Pag 5



Pag 6

Aart de Kruiff,
Wethouder Gemeente Barneveld

Samenwerking loont! Dat blijkt in alles uit het
rapport dat voor u ligt. Door constructieve
samenwerking met onze partners hebben we

de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt

in de regio Foodvalley. Eind 2016 zijn we een
unieke samenwerking aangegaan in het Manifest
Gezonde Leefomgeving Veehouderij waarmee we
toonaangevend zijn geworden in de ambitie om als

regio te werken aan een gezonde leefomgeving.

Als bestuurder van de Regio Foodvalley ben ik
trots op deze samenwerking, waarin we niet
tegenover de veehouderij staan, maar gezamenlijk
de koers bepalen met de sectororganisaties
(afdeling Gelderse Vallei van LTO Noord, NVP, NVV,
Gelders AJK en NMV), de provincies Gelderland en
Utrecht, collega-gemeenten (Ede, Renswoude en
Scherpenzeel), Omgevingsdienst de Vallei, WLR,
GGD, PEC en de agrarisch adviseurs. Het is voor ons
allemaal belangrijk om emissies uit de veehouderij
te verminderen, want een gezonde leefomgeving is
van essentieel belang voor de aantrekkelijkheid en
verdere ontwikkeling van onze gehele regio én voor

het ontwikkelperspectief van de veehouderij

In het Manifest spraken we af om de ontwikkeling
en toepassing van emissiereducerende technieken
te stimuleren en te versnellen. Hiervoor hebben

we een gezamenlijke route uitgezet met twee
sporen: een praktijkaanpak gericht op nieuwe
technieken en kennisoverdracht en een bestuurlijke
aanpak gericht op vergunningverlening. Voor de
praktijkaanpak hebben we het Praktijkcentrum voor
Emissiereductie in de Veehouderij opgericht, waar
nieuwe technieken zijn getest met een versnelde

methode. Door het bestuurlijke traject zijn de



mogelijkheden voor het erkennen en toepassen van

reductietechnieken verbeterd en zijn via tientallen
vergunningen extra reducerende technieken

toegepast.

Het resultaat van al dit werk is, en daar ben ik echt
trots op, dat er vier nieuwe haalbare en betaalbare
fijnstofreductietechnieken bijgekomen zijn. En

dat we met elkaar in onze regio - in de afgelopen
drie jaar - maar liefst 56.000 kilo aan extra
fijnstofemissie hebben weten te vermijden! We
konden in de regio met aangepast, meer ambitieus
beleid, bij ongeveer 80 vergunningen extra
fijnstofreductie mogelijk maken ten opzichte van de

in Nederland gangbare fijnstofreductie.

Het moge duidelijk zijn, de resultaten die in dit
manifest beschreven staan waren er nooit geweest
zonder de tomeloze inzet van Jan Workamp

als projectmanager van het praktijkcentrum.

Maar ook dankzij het prachtige werk en de
uitstekende bijdragen van Eltjo Bethlehem, Anne-
Jo Smits, Evert van Veenschoten, Aart Jan Vos,
Albert Winkel, Hilko Ellen, Frank Toemen, Arjan
Bossenbroek, Regina Jansen en Leo Blanken.

Ik wil jullie allen hiervoor hartelijk danken. Wat
hebben we veel bereikt samen. Mede dankzij jullie
hun inspanningen behaalden we een reductie in
fijnstofemissie van gemiddeld 43% in nieuwe stallen

en 33% in bestaande stallen.

Het is goed om te kunnen constateren dat

onze gezamenlijke inzet voor een duurzame en
innovatieve ontwikkeling van onze agrarische
sector gezien, gewaardeerd en gesteund wordt.

Onze dank gaat daarom ook uit naar de ministeries

van I&W en LNV die het mogelijk maken dat wij onze
ambities verder kunnen brengen. In 2020 kunnen
we daardoor starten met de pilot Landbouw onder
het Schone Lucht Akkoord. En kan het PEV via de
Regiodeal Foodvalley doorgaan met het versneld
testen van nieuwe technieken voor emissiereductie.
Niet alleen voor fijnstof bij pluimvee, maar ook

voor andere emissies en andere diersoorten, zoals

ammoniak bij vleeskalverstallen.

Samen werken we verder aan een leefbaar
buitengebied met een vitale agrarische sector:
gezond, circulair en in verbinding. Regio Foodvalley
benut de kansen om haar ambities waar te maken.
Dat is mensenwerk: elkaar helpen en vertrouwen,
maar ook aanspreken op verantwoordelijkheden.
Het zit in ons DNA om samen de schouders eronder
te zetten. U bent van harte welkom om ook mee te
doen! ledereen kan, op zijn of haar manier, bijdragen

aan de toekomst van onze bijzondere regio.

Aart de Kruijf,
Wethouder Gemeente Barneveld en

lid Regiobestuur Regio Foodvalley
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In december 2016 werd het Manifest Gezonde
Leefomgeving Veehouderij gepresenteerd door

de gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en
Renswoude, de provincie Gelderland, WLR, PEC,
Regio Foodvalley en de sectororganisaties NVP,
NVV, LTO Gelderse Vallei, Gelders AJK en NMV. De
aanleiding voor deze samenwerking zijn de relatief
hoge concentraties in de regio Foodvalley van o.a.
fijnstof, geur en ammoniak en de lokale bijdrage van
de veehouderij daarin, gecombineerd met bericht-
geving over ongewenste gezondheidseffecten van
deze concentraties. In het Manifest is afgesproken
de ontwikkeling van emissiereducerende technie-
ken te stimuleren en te versnellen. Kansrijke tech-
nieken moeten snel in milieuvergunningen kunnen
worden toegepast. Het is een Triple Helix Manifest
om de lokale bijdrage van de veehouderij op de

luchtkwaliteit te verminderen en tegelijk te borgen

dat de veehouderij duurzaam toekomstbestendig is.

Voor de uitvoering van het Manifest is een opdeling
gemaakt in een bestuurlijk spoor (interim beleid /
aanpassingen vergunningenbeleid) en een praktijk-

spoor (versnellen van toepasbare innovaties).

De uitvoering van het interimbeleid heeft in de
afgelopen drie jaar in de regio Foodvalley geleid tot
aanzienlijk meer reductie van fijnstofemissie dan
volgens de vigerende regelgeving verplicht is. De
behaalde reductie is de afgelopen drie jaar gemid-
deld 43 procent in nieuwe stallen en 33 procentin

bestaande stallen.

Voor de uitvoering van het Praktijkspoor is in 2017
het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij
(PEV) opgericht. Gestart is met een inventarisatie;
er zijn in 2017 door 21 leveranciers innovaties aan-
gemeld die mogelijk kunnen bijdragen aan de re-

ductie van fijnstof (PM, ) in de pluimveehouderij. Bij

de selectie zijn drie hoofdcriteria aangehouden: 1)

haalbaar en betaalbaar, 2) toepasbaar in nieuwbouw

én bestaande stallen en 3) behalve leidend tot min-

der uitstoot van fijnstof, ook leidend tot verbetering
van het binnenklimaat. Het testen (vaststellen van
de reductie van PM, , van technieken) heeft plaats
gevonden op praktijkbedrijven van geinteresseer-
de pluimveehouders, georganiseerd door het PEV,
uitgevoerd door WLR, met waar mogelijk inzet van
studenten van de AERES onderwijsgroep. Puntsge-
wijs zijn de resultaten als volgt samen te vatten:

1) Er zijn destijds tien technieken geselecteerd:
acht om pilots (op praktijkbedrijven) uit te voe-
ren en twee waarvoor vooronderzoek wenselijk
was. Zie de tabel in hoofdstuk 3.G.

2) De acht pilots hebben geleid tot de toevoe-
ging van vier technieken aan de landelijke lijst
(met nieuw BWL-nummer). Het betreffen vier
ionisatietechnieken: van Freshlight Agri, Seru-
tech-Agri en StaticAir metresp. 31,52en16 %
reductie en van Smits Agro met waarschijnlijk
25 % reductie (deze laatste zit in de afrondende
fase: beoordeling door de TAP en vervolgens
opnemen op de landelijke lijst).

3) Drie technieken met droogfiltering konden worden
opgenomen onder bestaande BWL-nummers, te
weten van: Granovi, Inno* en VEKO.

4) Bij één techniek (ionisatie van JPE/Scan Air/
Gasolec) waren de resultaten tegenvallend, de
leverancier gaat verder met de ontwikkeling
hiervan; binnen dit project heeft de betreffende
pilot dus niet geleid tot registratie in de landelijke
regelgeving.

5) De twee uitgevoerde vooronderzoeken (Aqua-
mar en Animal Life Plus) leidden tot de conclusie
dat alsnog uitvoering van een praktijkproef zin-
vol wordt geacht. Hiervoor is aanvullend budget

gevraagd en verkregen, deze twee pilots worden



uitgevoerd in 2020, de twee technieken worden

getest op respectievelijk een leghennenbedrijf
en een bedrijf met opfokhennen.

6) Van de acht geteste technieken zijn WLR rap-
porten beschikbaar, zeven daarvan zijn er al
gepubliceerd, aan nummer 8 wordt de laatste

hand gelegd.

Behalve deze directe, concrete resultaten heeft het
traject ook de nodige neveneffecten (“bijvangst’)
opgeleverd, voor het Praktijkspoor o.a.:

1) het opstellen van een beoordelings- en selec-
tiesystematiek (om aangemelde innovaties te
selecteren)

2) het tot stand komen van een voor alle partijen inte-
ressante constructie voor het uitvoeren van pilots

3) de afspraken met de landelijke overheid over de
mogelijke opname van door PEV geteste technie-
ken op de landelijke lijst; over een vereenvoudigd
meetprotocol (andere methode, metingen op één
bedrijf) en als gevolg van dit meetprotocol: het
vaststellen van een “onzekerheidsmarge”.

4) een betere verbinding tussen pluimveehouders,
periferie, onderzoek, onderwijs, erfbetreders,
omgevingsdienst en beleidsmedewerkers

5) verbeterde bewustwording en een beter onder-

bouwde discussie in de sector.

Voor het bestuurlijk spoor betreft de bijvangst o.a.:

1. Met de Manifestaanpak is bewezen dat het
meerwaarde heeft om vanaf het begin ‘samen’
te werken aan een route naar een gezonde leef-
omgeving. Daarmee is het voor de regio Foodval-
ley een waardevolle werkwijze, gelet op de grote
opgaven in het buitengebied.

2. Landelijke agendering van de thema'’s ‘aanpak bij
de bron’ en bredere toepassing ‘Best Beschik-

bare Technieken’ en de onbedoelde belemmerin-

gen van de huidige wet- en regelgeving op deze

thema's, zodat dit bij toekomstige aanpassingen

in wet- en regelgeving meegenomen kan worden.

3. In de Regeling Luchtkwaliteit zijn reeds wijzi-
gingen doorgevoerd die werkwijze in de regio
Foodvalley ondersteunen.

4. Deregioisinmiddels een serieuze gespreks-
partner op ‘landbouw’ thema's, wat mede geleid
heeft tot de mogelijkheden en kansen die de
Regio Deal Foodvalley biedt.

5. De inspanningen rondom het verschaffen van
helderheid van de juridische status van een
emissie APK heeft ertoe geleid dat dit thema
(toepassen BBT ook in bestaande situaties) nu
ook in andere sectoren wordt verkend (onder het
Schone Lucht Akkoord).

6. Via de pilot landbouw onder het landelijke
Schone Lucht Akkoord krijgt de regio Food-
valley de kans om alvast verder te werken aan
verdergaande emissiereductie, vooruitlopend op
aanpassingen in wet- en regelgeving, samen met
de manifestpartners. Tevens wordt verkend of
deze aanpak ook in andere regio’s toegepast kan

worden.

Geconcludeerd mag worden dat de ingezette acties
na het opstellen van het Manifest Gezonde Leefom-
geving tot tastbare resultaten hebben geleid, zowel
bij het bestuurlijk spoor als bij het praktijkspoor.
Eris een breed netwerk en een brede samenwer-
king met diverse partijen ontstaan. De aanbeve-
ling is daarom ook om in vergelijkbare projecten

het creéren van draagvlak al mee te nemen in de
voorbereiding en minimaal tien procent van het
projectbudget aan communicatie te besteden. Het
gehanteerde interimbeleid in de regio Foodvalley
en de gerealiseerde samenwerking bij de uitvoering

van pilots in de praktijk heeft tot waardering geleid
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en zijn voorbeelden voor andere projecten.
Voortzetting van vergelijkbare activiteiten ligt in het
verschiet, onder andere via de Regio Deal Foodvalley
en het Schone Lucht Akkoord, in samenhang met
allerlei andere initiatieven. De aanbeveling is om ook
in deze projecten te werken aan het ontwikkelen van
betrouwbare monitoringsystemen voor emissies en
om metingen dusdanig op te zetten en uit te voeren
dat versnelde implementatie in de praktijk wordt

gerealiseerd.

Gedurende dit project werd duidelijk dat in veel

lopende initiatieven geen ruimte is om nog niet prak-
tijkrijpe ideeén te ondersteunen in de ontwikkeling.
Daarom is de aanbeveling een eenvoudig bena-
derbaar innovatiebudget in het leven te roepen om

innovatoren te begeleiden in het innovatietraject.

Als laatste wordt aangeraden om voor de vier nieuw
opgenomen fijnstof reducerende technieken uit dit
project op korte termijn metingen uit te voeren op

een tweede bedrijfslocatie.




In december 2016 werd het Manifest Gezonde
Leefomgeving Veehouderij gepresenteerd door

de gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en
Renswoude, de provincie Gelderland, Wageningen
Livestock Research (WLR), Poultry Expertise Centre
(PEC), regio Foodvalley en de sectororganisaties
NVP, NVV, LTO Gelderse Vallei, Gelders AJK en NMV.
De provincie Utrecht is in later stadium aangesloten

bij dit manifest.

De aanleiding voor deze samenwerking zijn de rela-
tief hoge concentraties in de regio Foodvalley van
o.a. fijnstof, geur en ammoniak en de lokale bijdrage
van de veehouderij daarin, gecombineerd met be-
richtgeving over ongewenste gezondheidseffecten

van deze concentraties.

In het Manifest is afgesproken de ontwikkeling van
emissiereducerende technieken te stimuleren en te
versnellen. Kansrijke technieken moeten snel in mi-
lieuvergunningen kunnen worden toegepast. Het is
een Triple Helix Manifest om de lokale bijdrage van
de veehouderij op de luchtkwaliteit te verminderen
en tegelijk te borgen dat de veehouderij duurzaam

toekomstbestendig is.

In bijlage 1is een totaal overzicht weergegeven van
de acties binnen het Manifest Gezonde Leefomge-

ving Veehouderij.

Met het Manifest hebben de partijen een gezamenlijke

route uitgezet met grofweg twee sporen:

- Bestuurlijk: optimalisatie/kansen benutten
binnen vergunningverlening, scenariobereke-
ningen, afstemming en aanpassing regelgeving
rijksoverheid. Hiervoor is in de regio Foodvalley
interimbeleid uitgewerkt en is een overlegtraject

met het rijk ingezet.

« Praktijk: kennis verzamelen en delen over emis-

siereducties, innovaties bevorderen en facilite-
ren, meetmethodes en -strategieén testen en

verbeteren.

Het afgesproken ‘praktijkspoor’ is de directe aanlei-
ding voor de oprichting van een Praktijkcentrum
voor Emissiereductie in de Veehouderij (PEV).
Onder de vlag van het PEV wordt samengewerkt
aan het versneld ontwikkelen en praktijkrijp maken
van haalbare en betaalbare emissiereducerende
maatregelen en stalsystemen. De focus ligt in eer-

ste instantie op fijnstof en de pluimveesector.

In het voorjaar van 2017 is het PEV opgerichtenis
een projectplan voor de invulling van het praktijk-

spoor opgesteld. ”

1) Dit projectplan is opgesteld door
Jan Workamp, Eltjo Bethlehem (PEV),
Evert van Veenschoten (LTO Gelderse Vallei),
Albert Winkel en Hilko Ellen (Wageningen
Livestock Research),
Frank Toemen (Omgevingsdienst de Vallei),
Arjan Bossenbroek (gemeente Barneveld),
Regina Jansen (gemeente Ede) en

Leo Blanken (Provincie Gelderland).
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Begin 2017 is voor het bestuurlijk spoor een pro-

jectplan opgesteld, op basis van de uitgangspunten
en ambities zoals afgestemd in het Manifest Gezon-

de Leefomgeving Veehouderij.

2.A.DOEL

De overkoepelende doelstelling van de Manifest-
partners is een verminderde bijdrage van de vee-
houderij aan de lokale achtergrondconcentraties

in de lucht, teneinde een gezonde leefomgeving
(passend bij de regio) te bereiken. Voor de duur van
het projectplan zijn in het bestuurlijk spoor de twee

belangrijkste doelen benoemd:

A: het verdiepen van het inzicht in de regionale
situatie teneinde zowel het vertrekpunt als een ge-

fundeerde ‘stip op de horizon’ te kunnen bepalen;

B: het benutten en creéren van mogelijkheden en
kansen voor emissiereductie in bestaande vergun-
ningverlening processen, voor zowel nieuwbouw als

bestaande bouw.

2.B. ORGANISATIE

De regionale aanpak van de luchtkwaliteit is een
werkproject binnen de regio Foodvalley. Het werk-
project sluit nauw aan bij de ambities van de regio.
De uitvoering van het bestuurlijk spoor van het Ma-
nifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij is belegd

bij de Stuurgroep Luchtkwaliteit.

De Stuurgroep Luchtkwaliteit wordt gevormd door
de wethouders van de gemeenten Ede, Barneveld,
Scherpenzeel en Renswoude met ambtelijke on-
dersteuning. In de Stuurgroep Luchtkwaliteit wordt
ook de voortgang rondom het praktijkspoor bespro-
ken, zodat afstemming in voortgang en versterking

van resultaten en processen gewaarborgd is.

Wethouders uit de Stuurgroep stemmen eveneens

landelijk af op deze thema's.

Via de reguliere (portefeuillehouders) overleggen
worden de gemeenten in de regio en het regiobe-
stuur op de hoogte gehouden van de uitvoering van
het Manifest. Via de bestuurlijk overleggen met de
Regiegroep Manifestpartners vindt de afstemming

plaats met de manifestpartners.

2.C. AANPAK
Om stappen te kunnen zetten in de doelen zijn de

volgende trajecten onderscheiden en uitgevoerd:

2.c.1. Verdieping inzicht in huidige situatie

en scenario’s

Jaarlijks wordt landelijk de luchtkwaliteit berekend
en middels metingen gevalideerd in het kader van
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit (NSL). Meer detailinformatie van de situ-
atie in de regio Foodvalley is gewenst. Bovendien
wordt het aspect geur in de landelijke monitoring
niet meegenomen, terwijl dit voor regio Foodvalley

wel een belangrijk aspectiis.

Doel is om een rekenmodel van de regio op te
laten stellen dat een verfijnder beeld geeft van de
huidige situatie. Het model moet geschikt zijn om
beleidskeuzes te kunnen maken. Tevens moeten
met een dergelijk model scenarioberekeningen
worden gemaakt om de gezamenlijke stip op de
horizon te kunnen bepalen. Immers, de vraag:
‘Welke bijdrage vanuit de veehouderij is passend
bij de regio en bij de gewenste gezonde luchtkwa-
liteit?” moet beantwoord worden. Het antwoord
op deze vraag geeft sturing aan de uitvoering
van hetinterimbeleid en de invoering van de ‘APK’

voor bestaande stallen.



2.c.2. Uitvoering interimbeleid Vergunningver-

lening Veehouderij in het kader van leefmilieu
Het interimbeleid dat in januari 2017 is vastgesteld
in vijf gemeenten binnen de regio is onderdeel van
het bestuurlijke spoor. Met dit interimbeleid worden
kansen benut om nu al emissies van fijnstof, geur en
ammoniak verder te reduceren dan gebruikelijk was.
Daarmee wordt meer toepassing van emissieredu-
cerende (stal-)maatregelen en huisvestingssyte-
men bereikt. Dit wordt uitgevoerd door aanvullende
beoordeling van Beste Beschikbare Technieken
(BBT) bij de vergunningverlening (haalbare en be-
taalbare maatregelen) en daar ook nieuwe technie-
ken bij te betrekken.

Hiervoor is een expertgroep bij Omgevingsdienst
de Vallei (0ddV) opgericht, die bij alle relevante
vergunningen de kansen vanuit het interimbeleid
afweegt en de vergunningaanvrager begeleidt in de
stappen van de benodigde BBT-beoordeling. Ook
de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdRU) maakt bij
toepassing van het interimbeleid voor gemeenten
in de regio Foodvalley, gebruik van de expertise van

de expertgroep 0dd\V.

De uitvoering van het interimbeleid wordt bespro-

ken met een vertegenwoordiging uit de sector, de

klankbordgroep, samengesteld door de Manifest-
partners, om wederzijds de ervaringen te delen.
Daarnaast wordt, indien nodig, specialistische

kennis opgevraagd bij de WUR.

De uitvoering van het interimbeleid, de BBT-beoor-
deling, is maatwerk. Bij agrarische vergunningver-
lening is dit een nieuwe manier van beoordelen van
vergunningaanvragen. De omgevingsdienst heeft
hiervoor extra tijd nodig. Op dit moment, voor het
inregelen en ervaring opdoen, is gestart met beoor-
deling van vergunningaanvragen van pluimveehou-
ders, maar uitbreiding van deze werkwijze naar alle
veehouderijen is de bedoeling.

De expertgroep heeft tevens verbinding met PEV,
zodat nieuwe inzichten over technieken of prak-
tijkervaringen verwerkt kunnen worden en kansen

voor pilotlocaties worden benut.

2.c.3. Invoering APK voor bestaande stallen

Om de gestelde doelen te halen, is het nodig om ook de
emissies uit de bestaande stallen te reduceren. Dit spoor
is benoemd in het Manifest en wordt ingezet op het mo-
ment dat er haalbare en betaalbare technieken voorhan-
den zijn voor implementatie in bestaande stallen.

De input hiervoor komt vanuit de expertgroep 0ddV,
vanuit toepassing van het interimbeleid en vanuit
het praktijkcentrum wordt eraan gewerkt om meer
technieken beschikbaar te krijgen, voor meer sec-
toren en bronnen.

Op basis van de scenarioberekeningen zal in overleg
met de Manifestpartners afgestemd worden in wel-
ke stappen de APK bij bestaande stallen ingevoerd

kan worden.

2.c.4. Monitoring
Los van de berekeningen en het vergunningenspoor

is een vorm van monitoring in de regio ook gewenst.
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Deels ter validatie en deels om effecten te kunnen

waarnemen. De vraag is wat de mogelijkheden zijn
om te kunnen monitoren. Wat is haalbaar en welke

resultaten levert dit op tegen welke kosten?

2.c.5. Communicatie en landelijke afstemming
Zowel regionaal als landelijk wordt afstemming gezocht
en gerealiseerd op verschillende niveaus. Onder andere
om te voorkomen dat ‘het wiel’ op meerdere plaatsen
wordt uitgevonden. Belemmeringen in wet- en regel-
geving die wordt ondervonden, wordt ingebracht op
rijksniveau, teneinde de aanpassing in regelgeving te
bewerkstelligen.

Daarnaast dragen alle betrokkenen de “regio Foodval-
ley werkwijze"” (‘uitvoering interimbeleid’ en de brede
samenwerking) uit in het land. Uiteindelijk is een eerlijk
speelveld voor de veehouders in het land gewenst, er
wordt gepleit voor overname van deze werkwijze.
Communicatie over de regio Foodvalley aanpak is
daarom een relevant onderdeel. Reeds nu wordt bij de
uitvoering van hetinterimbeleid ervaren dat regel-
matige bijeenkomsten met betrokkenen, bijvoorbeeld
agrarische adviseurs, noodzakelijk en nuttig zijn. Dit
onderdeel zal structureel aandacht nodig hebben, ten-
einde kennis te verspreiden en draagvlak te behouden

en vergroten.

2.D. ERVARINGEN TIJDENS

DE UITVOERING

De basisgedachten "aanpak bij de bron” en “als be-
drijf een zo laag mogelijke emissie, mits haalbaar en
betaalbaar” zijn leidend geweest in het bestuurlijk
spoor. Beide zijn simpele gedachten die aansluiten
bij ‘gezond boerenverstand’ en ooit de basis ge-
weest zijn voor milieuwetgeving.

Bijzonder is om te merken dat deze in de basis sim-

pele gedachten, in de praktijk van de huidige wet- en

regelgeving helemaal niet zo gewoon zijn. De wet- en
regelgeving rondom agrariérs is complex en bevat
perverse prikkels. Mede door die juridificering is de
inzet van ‘gezond boerenverstand’ naar de achter-
grond verschoven. Daarmee laten we samen veel
kansen liggen en bleek de gewenste ‘emissie-apk’

niet zomaar uitvoerbaar.

Tijdens de implementatie van het interimbeleid bleek
het (voor vrijwel alle betrokkenen) lastig om ‘het
gezonde boerenverstand’ weer toe te passen op de
uitbreidingsplannen van agrariérs. Met goede voor-
beelden uit de praktijk heeft een verschuiving plaats-
gevonden en hebben de basisgedachten hun plekje
verworven in de vergunningverlening in onze regio.
De regio laat daarmee zien dat door het benutten van
kansen er al veel te bereiken is. Dat heeft ook gere-
sulteerd in de landelijke gesprekken over de vigeren-
de wet- en regelgeving. Ook daar is uiteindelijk een
beweging tot stand gebracht waarbij geconstateerd
is dat een aanpassing van de wet- en regelgeving
nodig is om te kunnen acteren zoals bedoeld in de
milieuwetgeving. Die beweging gaat gelukkig de ko-

mende jaren verder dan alleen de agrarische sector.

De regio Foodvalley aanpak heeft brede belangstelling
gekregen en is zelfs genoemd in het regeerakkoord”.
Bestuurders in de regio hebben hun nek uitgestoken
en gelukkig heeft dat ook een en ander opgeleverd,
zie daarvoor hoofdstuk ‘resultaten’.

Gebleken is dat juist het bij elkaar brengen van alle
werelden, veehouders, agrarisch adviseurs, ver-
gunningverleners, toezichthouders, betrokkenen bij
gemeenten en het rijk, geholpen heeft om duidelijk te
krijgen welke onbedoelde belemmeringen de vigeren-
de wet- en regelgeving in zich heeft. Aanpassing hier-

van vergt tijd, maar is in ieder geval wel geagendeerd.

7 “Om een gezonde leefomgeving te waarborgen voor mensen en dieren zal het kabinet de samenwerking in de

Regio Foodvalley ondersteunen en de uitkomsten daarvan beschikbaar maken voor de rest van Nederland.” Uit

www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst
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3.A.DOEL

Het centrale doel vanuit het Manifest is om voort-
varend te komen tot een voldoende brede lijst
van haalbare, betaalbare en praktisch toepasbare
emissiereducerende maatregelen voor nieuwe en

bestaande stallen.

De Foodvalley gemeenten zullen deze lijst gebrui-
ken bij de vergunningverlening op grond van het
vastgestelde Interimbeleid, zodat veelbelovende
technieken sneller beschikbaar komen voor de
ondernemers in Foodvalley. Dus ook voordat tech-
nieken formeel door de minister aan de lijst met

stalsystemen zijn toegevoegd.

Daarnaast willen de Manifestpartners op basis van
die lijst afspraken maken over het toepassen van
emissiereducerende maatregelen bij een APK voor

bestaande stallen.

Via de reguliere weg van ministeriéle aanwijzing of
certificering komen de technieken uiteindelijk be-
schikbaar voor agrariérs in de rest van Nederland.
Maar ook op dat vlak heeft het Manifest een helder
doel: snellere erkenning, onder andere door nieuwe
meetmethodes en slimme meet-strategieén. De
Manifestpartners zullen daarom ook werken aan
erkenning van tijdens de pilots geteste alternatieve
meetmethoden en meetstrategieén, die voldoende

betrouwbaar blijken, goedkoper en/of sneller zijn.

Daarvoor zijn de volgende deel-doelstellingen on-

derscheiden:

« Kennisoverdracht en verbinding op het vlak van
beschikbare emissiereducerende technieken
tussen ondernemers, bedrijven en kennisinstel-
lingen, zodat kennis toegankelijk wordt en voor-

komen wordt dat ' hetzelfde wiel meerdere keren

wordt uitgevonden’ of ' nogmaals in dezelfde

valkuil wordt gestapt’

+ Ontwikkeling van (nieuwe) haalbare en betaal-
bare emissiereducerende technieken faciliteren
(door pilots met inzet van kennis/onderwijs, le-
veranciers en veehouders), nadrukkelijk ook voor
bestaande stallen;

« Benutten, en waar mogellijk is ontwikkelen en
testen, van eenvoudiger en goedkopere meet-
methoden, zodat er op dat aspect een lagere

drempel is om innovaties te ontwikkelen.

3.B. ORGANISATIE

Het PEV is ondergebracht bij het PEC in Barne-
veld om maximaal gebruik te kunnen maken van
alle gebundelde kennis, testmogelijkheden en de
koppeling met onderwijs. Dit centrum opereert
onder de vlag van de AERES groep (onderwijs). Met
instemming van alle betrokkenen is PEC inmiddels
formeel ondergebracht bij AERES Barneveld. PEC
heeft de beschikking over een innovatiestal en er
is veel kennis over de veehouderij aanwezig. Niet
alleen over pluimvee, wat voor de focus voor fijnstof

erg relevant is, maar ook over andere sectoren.

Het PEC is binnen de regio Foodvalley een bestaan-
de Triple Helix-uitvoeringsorganisatie, waar een
groot scala aan leveranciers van huisvestingsyste-
men bij aangesloten is, en waar een groot netwerk
van veehouders beschikbaar is. Onderbrengen

bij het PEC is een logische keuze, omdat het PEC
binnen het praktijkcentrum zorg zal dragen voor
de koppeling aan leertrajecten/studies en de
samenwerking met WUR studies. Deze structuur

is vanaf de start werkbaar. Het PEV valt onder de
verantwoordelijkheid van de Business Manager van
het PEC. Vanuit de sector is een projectmanager

aangedragen, die als ‘trekker’ van het projectteam
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zorgt voor de voortgang, opstellen plan van aanpak
en gesprekken voert met innovators.

De expertgroep van de 0ddV, welke in het kader van
het interimbeleid is opgericht, heeft tevens ver-
binding met het PEV, zodat nieuwe inzichten over
technieken of praktijkervaringen verwerkt kunnen
worden en kansen voor pilotlocaties worden benut.

Vanuit het PEC wordt verantwoording afgelegd

innovatieve technieken m.b.t. emissiereductie staat
het PEV open voor aanbieders uit geheel Nederland
en daarbuiten. Bij pilots is het uitgangspunt dat
deze worden uitgevoerd op bedrijven in de regio.
Eris contact onderhouden met andere gemeenten,
provincies en landelijke overheid. Aansluiting door
andere provincies bij het PEV ligt binnen de moge-

lijkheden door gebruik te maken van de ontwikkelde

- STULRGROER LUCHTEWALITEIT | - STUURGROER
- PHO | - WERKGROEF
UITYDERING

- PROJECTTEAM PEY I-—' PROJECTMAMAGER

richting de Regiegroep van de Manifestpartners en

de betrokken overheden (Stuurgroep Luchtkwaliteit
en/of portefeuillehoudersoverleg Regio Foodvalley,

provincies) en eventuele anderen die financiering

kunnen/willen leveren.

Het PEV is in eerste instantie opgezet met een

regionaal karakter. Voor het aanmelden van nieuwe

FILOTLEMERS

]
[ i

Wt

structuur en aanwezige expertise of door het uit-
voeren van praktijkproeven buiten de regio Food-
valley, georganiseerd door PEV. Voor deze vormen
van samenwerking dienen aanvullende financiéle

afspraken gemaakt te worden.



3.C. PROJECTACTIVITEITEN

In het projectplan van 2017 zijn de volgende

projectactiviteiten voor het PEV beschreven:

1. Het ontwikkelen van alternatieve meetmetho-
den en meetstrategieén voor het formele erken-
ningstraject (opname op de landelijke lijst) zodat
nieuwe technieken sneller toegestaan kunnen
worden bij het verlenen bij vergunningen en dus

sneller worden toegepast worden in de praktijk.

2. Hetcontinuinventariseren en selecteren van

nieuwe perspectiefvolle technieken.

3. Kennisoverdracht naar o.a. leerlingen en

studenten.

4. Inrichten van het PEV-projectbureau en
-organisatie (met oplevering van een business-
plan voor de langere duur) incl. inrichten van een

kennisloket m.b.t. emissiereductie.

5. De uitwerking van het businessplan zal afhan-
gen van actuele ontwikkelingen, bovenvermelde
uitwerkingen en opgedane ervaringen (binnen-
komende vragen, ervaringen tijdens pilots enz.).
In dit plan zal in ieder geval aan de orde komen:
a. Doelstelling (zoals innovaties stimuleren)

b. Doelgroepen

c. Toegevoegde waarde, onderscheidend
vermogen

d. Positionering, afbakening

e. Kernactiviteiten (0.a. kennisoverdracht van
bestaande en nieuwe kennis)

f. Relatie en samenwerking met andere orga-
nisaties en initiatieven, in het bijzonder de
samenwerking tussen bedrijfsleven, onder-
zoek en onderwijs

g. Key partners

h. Kostenstructuur / financiering

6. Opstellen en uitvoeren van een communica-

tieplan. Samen met media- en communica-
tiebureau Elba-Rec is een communicatieplan
opgesteld, met aandacht voor: de diverse
doelgroepen; verdere inrichting: website, email,
telefoon; wat?: nieuwsbrieven, brochures, trai-
ningen en bijeenkomsten; wanneer?: fasering,
op korte en lange termijn; hoe?: welk medium:

drukwerk, digitaal, inzet nieuwe media.

7. Het PEV werkt als spin-in-het-web voor het
koppelen van partijen t.b.v. de uitwisseling van
kennis en capaciteit. Hiervoor zal een centraal
aanspreekpunt worden ingericht ten behoeve
van ontvangen, verdelen, verwerken, coérdine-
ren en opvolgen van vragen en aanmeldingen
vanuit de primaire sector (veehouders) en peri-

ferie (innovators en bedrijfsadviseurs).

8. Uitvoeren van een inventarisatie onder periferie

en veehouders.

9. Van de aangemelde innovaties een tiental tech-
nieken selecteren voor het uitvoeren van voor-

onderzoeken en pilots.

10. Het daadwerkelijk uitvoeren van de vooronder-
zoeken en de pilots voor de tien geselecteerde

technieken.

3.D. PROCESBESCHRIJVING INVEN-
TARISATIE, SELECTIE EN UITVOEREN
PILOTS

Bij de uitvoeren van pilots wordt onderscheid
gemaakt in de volgende 3 fases: inventarisatie/
toetsing, daadwerkelijke uitvoering en tenslotte
validatie/certificering, als de innovator vervolgstap-
pen wenst te zetten. De stappen zijn in het

volgende figuur weergegeven:
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De verschillende fasen worden hieronder nader

toegelicht voor wat betreft de te volgen stappen en

de samenhang met elkaar. De uitgangspunten voor

het uitvoeren van de pilots zijn:
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In eerste instantie wordt gewerkt aan de reductie van
emissie in de pluimveehouderij in de regio Foodvalley.

Het PEV krijgt geen eigen rechtspersoonlijkheid.

Het fungeert onder de rechtspositie van het PEC.

De projectmanager van het PEV rapporteert aan
de businessmanager van het PEC.

Bij de pilots zal het onderzoek naar de reductie
van fijnstofuitstoot prioriteit krijgen. Indien en
voor zover praktisch te combineren zal ook de
reductie van emissie van ammoniak en geur wor-
den meegenomen.

Andere diersoorten en een groter werkgebied
worden niet uitgesloten, maar worden alleen

meegenomen als daarvoor extra financiering

Cemfoenngaoraject (IRcRay of VERA) wesrng oe
revohaien ulk hos § brulchasr e

- buiten de bij het plan van aanpak behorende

begroting - beschikbaar is.

Fase 1- Inventarisatie / toetsing aangemelde

innovaties

Opstellen van criteria waarmee een aangemelde
innovatie kan worden beoordeeld. Vast te stellen
door het projectteam.

Voeren van gesprekken met innovators.
Inventarisatie van de innovaties aan de hand van
een uniforme vragenlijst en een Excel bestand
voor het doorrekenen van de kosten per dier-
plaats per jaar.

Inventarisatie van bruikbaar lijkende alternatieve
meetmethoden en meetstrategieén.

Inhoudelijke beoordeling van de aangeboden inno-
vaties, aan de hand van een beoordelings-

document, incl. deskstudie, uit te voeren door WUR.



Voorleggen van de aangeboden innovaties aan

een expertpanel, bestaande uit vertegenwoordi-
gers van WLR, AERES en de OddV, uitgebreid met
een pluimveehouder, een externe milieuadviseur
en een technicus, geleid door een onafhankelijk
voorzitter. Afhankelijk van het werkingsprincipe
van een innovatie kan een extra externe expert
worden ingehuurd. Dit expertpanel voert een
inhoudelijke beoordeling uit. Het expertpanel
brengt een advies uit aan het projectteam over
de perspectieven van de aangeboden innovaties
en doet een voorstel welke innovaties in aanmer-
king komen voor de deelname aan een pilot.
Inventarisatie van geinteresseerde veehouders
voor een pilot.

Besluitvorming in het projectteam over te
selecteren innovaties en praktijkbedrijven voor
uitvoering van de pilots en vaststellen algemeen
meetprotocol, in relatie met budget.
Terugkoppelen van de besluitvorming aan de
innovators en veehouders.

Uitwerken werkplan voor de uitvoering van pilots:
een algemeen werkplan (raamwerk) voor alle pilots,
een bijlage per innovatie. Inclusief gedetailleerd
meetplan en begroting. Essentieel punt is hierbij
hoe de samenwerking tussen bedrijfsleven, onder-

zoek en onderwijs optimaal kan worden ingevuld.

Fase 2 - Uitvoering pilots

In fase 2 worden de technieken daadwerkelijk be-
proefd in de praktijk. In deze fase is er nadrukkelijke
koppeling met het onderwijs. Er worden zes setjes
van metingen uitgevoerd, verdeeld over een jaar. De
leverancier wordt, bij tegenvallende resultaten, in de
gelegenheid gesteld z'n innovatie te optimaliseren.
Na maximaal 3 metingen in de optimaliseringsfase
wordt overgegaan tot het voeren van de metingen,
bepalend voor het vaststellen van het reductie per-

centage. We onderscheiden twee praktijktrajecten:

Vooronderzoek: Een vooronderzoek is van toe-
passing indien een innovatie perspectief lijkt te
bieden en de inventarisatie uit fase 1te weinig
informatie oplevert voor een verantwoorde deel-
name aan een praktijkproef (= uitvoering in een
praktijkstal, inclusief metingen). Uitvoering kan
plaatsvinden in bijv. een laboratorium, voor bijv.
(nadere) onderbouwing van het werkingsprinci-
pe of in bijv. de proefstal van PEC of een kleine
praktijkstal, voor het uitvoeren van kleinschalige
metingen. Hiermee biedt het PEV “prille” idee-
en een kans te geven. Uiteraard dienen er bij de
uitvoering van een dergelijk vooronderzoek (ook
uitgevoerd binnen het Manifest), net zoals bij de
deelname aan een praktijkproef nadere afspra-
ken gemaakt te worden over de opzet, kosten en
financiering en hoe om te gaan met een gunstig of

ongunstig resultaat.

Praktijkproef: het testen van de innovatieve
techniek op een praktijkbedrijf, incl. metingen.
Voor de uitvoering van praktijkpilots worden de
volgende stappen aangehouden:

- Het maken van afspraken met de innovator,
de veehouder en WLR; besluitvorming vindt
plaats in het projectteam.

- Het organiseren, coérdineren, begeleiden en
daadwerkelijk uitvoeren van de pilots.

- Eventuele knelpunten in de uitvoering worden
voorgelegd aan het projectteam.

« Opstellen concept rapportage door WLR, in-
clusief benoeming knelpunten en advies over
een evt. vervolgtraject.

« In het projectteam: accordering van de rap-
portage en besluitvorming over evt. uitwer-
king van een vervolgtraject in het project-
team.

- Terugkoppeling aan de deelnemers van de

pilot.
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Met de beoogde (financiéle) constructie kan er

invulling worden gegeven aan de wens sneller
innovatieve technieken uit te testen (die nog niet
gecertificeerd zijn) en toe te passen, het verlaagt de
drempel voor de innovator en de veehouder en sti-
muleert de verdere ontwikkeling van veelbelovende
innovaties. Na de pilot kan de innovator gerichter,
beter onderbouwd en dus beter verantwoord z'n

keuze maken over eventuele vervolgstappen.

Fase 3 - Validatie / certificering

De oorspronkelijke tekst in het projectplan over
deze fase, was: “Dit onderdeel maakt feitelijk

geen onderdeel uit van de uitvoering van pilots.
Het betreft het opnemen van een maatregel in de
landelijke regelgeving of het verkrijgen van certifi-
cering. Het is wenselijk dat de innovator dat traject
wel inzet zodat de techniek ook buiten de regio
toepasbaar wordt, daarom kan het praktijkcentrum
ondersteuning gaan leveren. Dit onderdeel wordt in
het Business Plan verwerkt.”

Onder ervaringen, hoofdstuk 3.g, punt p, is be-

schreven hoe deze fase uiteindelijk is uitgevoerd.

3.E. INZET VAN HET ONDERWIJS BIJ

PILOTS

Leerlingen van het MBO en studenten van het HBO

zullen onder begeleiding van docenten/coaches

en de onderzoekers van de WLR ingezet worden bij
de uitvoering van de pilots. Doelstellingen voor de
betrokkenheid van het onderwijs zijn:

- De samenwerking tussen onderwijs, overheid en
bedrijfsleven bevorderen door middel van pilots
in de praktijk

- Leerlingen en studenten leren onder begeleiding
van experts wat onderzoek inhoudt en wat hun
rol hierin kan zijn

- Kennismaking met actuele problematieken in de

veehouderij door de leerlingen en studenten, met

name houderij-aspecten zijn hierbij van belang
+ Onderzoekers/wetenschappers van de WLR ma-

ken kennis met de mogelijkheden van inzet van

MBO en HBO leerlingen en studenten.
De leerlingen en studenten ontvangen voorafgaan-
de aan hun opdrachten een duidelijke instructie
van hun werkzaamheden van de onderzoeker en
hun docent. Per pilot werken 2 leerlingen/ studen-
ten samen als een team. Tijdens de pilot worden
de leerlingen en studenten begeleid door een vak
begeleidende docent. De docent en de leerlingen/
studenten hebben periodiek contact met de pro-
jectmanager en onderzoeker over de voortgang.
Na afloop van de praktijkwaarnemingen worden
door de leerlingen/studenten de data verwerkt en

gerapporteerd.

De leerlingen en studenten zullen worden ingezet

voor de volgende werkzaamheden:

1) Registeren van data, conform het (uit te schrijven)
projectplan, bijv.

- Technische resultaten (voeropname, produc-
tie, uitval enz.)

- Energieverbruik

- Gebruik toevoegingen

- Gegevens uit de klimaatcomputer

2) Navraag doen bij veehouder over ervaringen, bijv.

- Hoe wordt techniek ervaren qua onderhoud,
robuustheid, storingsgevoeligheid?

- Zijn er veranderingen waarneembaar in stal-
klimaat of gedrag van de dieren?

3) Zelf uitvoeren van onderzoek en het vastleggen
van de data daarvan, bijv. wegen van dieren en het
uitvoeren van eenvoudige gedragswaarnemingen

4) Uitvoeren en/of assisteren bij emissie metingen,
bijvoorbeeld.

- Voor fijnstof: de DustTrak uitlezen en onder-
houden (na instructie door docent / WLR)

- Voor ammoniak: op beoogde dagen en tijden



na instructie m.b.v. Drager buisjes meten,
of in geval van sensor: uitlezen (en mogelijk
vergelijken met resultaten van Drager buisjes)

- Voor geur wordt er nu van uitgegaan dat
dit wordt uitgevoerd door bureau Blauw,
www.buroblauw.nl, studenten kunnen daar-
bij aanwezig voor het opdoen van kennis

5) Onder begeleiding van docenten en onder-

zoekers data verwerken en rapporteren

3.F. BENOEMDE RISICO’S VOOR HET
BEHALEN VAN DE DOELEN

Hoewel de signalen in het voortraject perspec-
tiefvol waren, zijn bij de start van het project zes
risico’s benoemd, zie onderstaande tabel waarin
ook is aangegeven of deze risico’s zich daadwerke-

lijk hebben voorgedaan.

3.G. ERVARINGEN TIJDENS HET
PEV-PROJECT (PRAKTIJKSPOOR)

Onderstaand zijn de ervaringen en resultaten

tijdens het PEV-project weergegeven. De eind-re-
sultaten van de uitgevoerde vooronderzoeken en
pilots zijn beschreven in hoofdstuk 5.
a) Naamgeving /bekendheid
Bij het begin van dit project is het Praktijkcen-
trum Emissiereductie Veehouderij (PEV) opge-
richt, onder de vlag van het Poultry Expertise
Centre (PEC) . Door de uitvoering van het project
en de daaruit voortkomende communicatie en
media-aandacht is de naamsbekendheid van bei-
de organisaties fors toegenomen. Het project is
in korte tijd breed bekend geworden in de sector.
Innovators, pluimveehouders en andere betrokke-

nen bij fijnstofreductie weten PEV goed te vinden.

1. Er komen te weinig aanmeldingen van geinte-

resseerde innovators.

Bleek in de uitvoering niet aan de orde. In eerste
instantie zijn er 27 aanmeldingen verwerkt (leidend
tot 21 definitieve aanmeldingen), in de loop van het

project meldden zich nog andere leveranciers.

2. Bij de aangemelde innovaties zijn geen tech-
nieken die als haalbaar en betaalbaar worden

beoordeeld.

Bleek bij de selectie en de uiteindelijke resultaten

niet aan de orde.

58 Er zijn onvoldoende studenten beschikbaar

voor de uitvoering van de pilots.

De beschikbaarheid van studenten bleek tijdens de
uitvoering inderdaad een aandachtspunt, zie hoofd-

stuk 3.g. punt m.

4. | Er zijn onvoldoende aanmeldingen van veehou-

ders voor deelname aan een pilot.

Bleek tijdens de duur van het project geen probleem.

5. De aangeboden bedrijven zijn niet/onvoldoen-
de geschikt om een (case-control) studie uit te

voeren.

Bleek bij een aantal bedrijven inderdaad het geval.

6. Beproefde technieken leiden tot tegenvallende

reducties.

Van de acht geteste technieken zijn er vier opgeno-
men op de landelijke lijst, variérend in reductie van 16

t/m 52%; drie droog- filtertechnieken zijn opgenomen

onder een bestaand BWL-nummer.
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b) Draagvlak

Uitvoerenden bij dit traject hebben ervaren hoe
waardevol het is dat het Manifest was opgesteld
door een brede vertegenwoordiging van betrok-

ken partijen, inclusief de sectororganisaties.

c) Tijdspad / planning
In januari 2017 is gestart met de eerste bespre-
kingen in het projectteam, eerste stap was het
uitschrijven van een Plan van Aanpak, dat was
gereed in maart 2017. Vanaf februari 2017 hebben
gesprekken met leveranciers plaatsgevonden. In
juni 2017 was het definitieve projectplan klaar, zijn
de definitieve financieringsaanvragen verstuurd
en zijn de aangemelde innovaties geselecteerd,
met de bedoeling vanaf september 2017 te star-
ten met de eerste pilots (testen in praktijkstallen).
Gesteld mag worden dat de planning tot en met
juni 2017 zeer ambitieus was én gehaald is. Het

project is formeel gestart per 13 juli 2017.

Vanaf eind juli 2017 was de pluimveesector in
de ban van de fipronilcrisis. Dit had ook gevol-
gen voor de voortgang van het fijnstofproject.
Onder de legpluimveehouders die zich hadden
aangemeld voor deelname aan een pilot was
ook een fors aantal getroffen door deze affaire.
Bovendien heeft de bemensing van PEV in de
maanden augustus, september en oktober 2017
de volledige aandacht en energie besteed aan
de fipronilcrisis (bemensing meldpunt). Hier-
door heeft de uitvoering van het fijnstofproject
vertraging opgelopen. In november en decem-
ber 2017 zijn forse vorderingen gemaakt. Vanaf
eind december 2017 heeft het project opnieuw
vertraging opgelopen, ditmaal door de situatie
met Aviaire Influenza (vogelgriep), waardoor

beperkingen zijn opgelegd voor het betreden

d)

e)

van pluimveestallen. Vanaf mei 2018 konden de

metingen weer opgestart worden.

Het is ook voorgekomen dat tijdens de uitvoe-
ring van een pilot bleek dat aanpassing van de
apparatuur/configuratie noodzakelijk was. Het
project biedt die mogelijkheid, maar uiteraard
zorgden ook deze aanpassingen voor vertra-
ging. Daarnaast kwam het voor dat geplande
metingen geen doorgang konden vinden door-
dat er zich onverwachte ontwikkelingen op het
betreffende bedrijf voordeden, zoals het eerder
slachten van legkippen (vanwege stagnatie in
de afzet van eieren) en het niet kunnen inzet-
ten van meettechnici door ziekte. In z'n tota-
liteit bedraagt de opgelopen vertraging circa

8-9 maanden.

Algehele conclusie is dat een project zoals deze
meer tijd vergt dan vooraf wordt ingeschat (ook

zonder dat er “calamiteiten” aan de orde zijn).

Beoordelings- en selectiesystematiek

Om de aangemelde innovatieve technieken
uniform te kunnen beoordelen zijn ontwikkeld:
een vragenlijst (over werkingsprincipe, ver-
wachte reductie, veiligheid, toepasbaarheid,
neveneffecten enz.) en een gebruikersvriendelijk
Excel reken-programma waarmee de kosten
per dierplaats per jaar inzichtelijk worden. Beide
documenten bleken zeer waardevol bij het se-
lectieproces waarbij door een expertpanel de 21
aangemelde technieken zijn beoordeeld om tot
het afgesproken aantal te testen technieken te
komen.

Inventarisatie

In juni 2017 zijn de volgende technieken gese-

lecteerd:



Overzicht van geselecteerde bedrijven/innovaties voor deelname aan pilots vanuit PEV.

Bedrijfsnamen op alfabetische volgorde.

1. | Animal Live Plus Poultry® Spray+: sprayen van een microbiologisch reinigingsmiddel

2. | AQuamar? Combinatie van UV en ionisatie

3. | Freshlight Agri HDT-units: negatieve ionisatie (koolstofborsteltjes), evt. in combinatie
met verlichting

4. | Granovi Warmtewisselaar met absoluutfilter, in combinatie met recirculatie

5. | Inno* / Plettenburg? Absoluutfilter, combinatie met recirculatie mogelijk

6. | JPE / Scan-Air / Gasolec Negatieve ionisatie (koolstofborsteltjes)

7. | Serutech-Agri / Optiklep DUSTion: negatieve ionisatie (generator/prikkeldraad)

8. | Smits Agro / VFA- Solutions? ASPRA Agro: elektrostatische precipitatie, met interne recirculatie

9. | StaticAir PMX Agri: positieve ionisatie

10. | VEKO ventilatie Aangepaste droogdfiltering (Octafil), met recirculatie

Tvoor deze twee technieken is een vooronderzoek uitgevoerd.

2 deze technieken zijn getest in de KIPSTER stal te Venray.

f)

)]

Vastlegging afspraken

Per pilot is, in overleg met de leverancier en de
pluimveehouder, door WLR een meetplan opge-
steld. Na accordering van dit plan is door PEV een
overeenkomst opgesteld tussen pluimveehouder,
leverancier en PEV over de voorwaarden waar-
binnen de pilot wordt uitgevoerd. Het overeenge-
komen meetplan is onlosmakelijk verbonden met

deze overeenkomst.

Bredere belangstelling

Na de selectie hebben zich nog andere leveran-
ciers gemeld met niet geselecteerde technieken
met het verzoek, binnen de uitgewerkte struc-
tuur en werkwijze, metingen te laten uitvoeren.
Binnen het PEV-project was deze ruimte echter
niet beschikbaar (gelimiteerd tot tien technie-
ken). Daarnaast zijn er contacten ontstaan met
o.a. wethouders en beleidsmedewerkers van ge-

meenten in Limburg (Venray en Qirlo), provincie

h)

i)

Overijssel en provincie Brabant (Cuyk, Gemert,
St. Anthonis en Boekel) over de aanpak binnen

dit project, zie ook communicatie.

Afstemming

Erisin de verslagperiode 4 keer deelgenomen
aan een landelijke afstemmingsoverleg over

alle lopende onderzoeksprojecten op emissie
gebied. Het project is inhoudelijk besproken met
de Technische Advies Pool (TAP) op 19 juni 2018.
Met deze opmerkingen is rekening gehouden
met de uitvoering van de metingen en de rap-

portages.

Overleg met Ministerie van I&W /RVO

Het PEV heeft aan het Ministerie van I&M voor-
gesteld in de pilots, voor het vaststellen van de
fijnstofreductie, gebruik te maken van relatief
eenvoudige apparatuur (DustTrak) waarvan in

het proefschrift van Albert Winkel is beschreven
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i)

k)

hoe deze zich verhoudt t.o.v. de officieel voor-
geschreven apparatuur. Tevens is aangegeven
dat er in één praktijkstal zal worden gemeten
gedurende circa één jaar. Het Ministerie van 1&M
(inmiddels 1&W) heeft hierop aangegeven bereid
te zijn de meetresultaten uit de pilots te laten be-
oordelen door de TAP. Er dient sprake te zijn van
minimaal 10 % (extra) fijnstofreductie. De gemeten
reductie zal bij positieve beoordeling met een
“onzekerheidsmarge” (vanwege het meten in één
stal) worden opgenomen in een landelijke fijnstof-
lijst, welke meerdere keren per jaar zal worden
aangepast. Hiermee hebben de resultaten van dit
project direct een landelijke betekenis gekregen.
0ok het opnemen van de Foodvalley aanpak in het

regeerakkoord van 2017 is vermeldingswaardig.

Projectteam

Het projectteam is in de verslagperiode 27 keer
bijeen geweest. LTO-bestuurder Evert van
Veenschoten heeft in februari 2018 afscheid
genomen en is opgevolgd door Aart Jan Vos,
pluimveehouder en LTO-bestuurder. In juni 2020
is Aart Jan Vos opgevolgd door Pieter Bouw,

eveneens pluimveehouder en LTO-bestuurder.

Business Plan

Vanaf november 2017 is gewerkt aan het Busi-
ness Plan, hiervoor is een externe deskundige
ingehuurd. Het rapport is gemaakt als onderdeel
van en in samenhang met het Business Plan van
het PEC. Hierin staat weergegeven, dat PEV ver-
der gaat als project onder het PEC, haar activitei-
ten verbreedt naar andere veehouderij sectoren
en naar andere emissies (naast fijnstof 0.a. ook
ammoniak/stikstof en geur). Het businessplan

is jaarlijks geactualiseerd en nu vastgesteld als
BP 2020-2025. Jaarlijks wordt op basis van het

Business Plan een communicatieplan gemaakt.

1) Andere betrokkenheid
Het PEV is tevens betrokken bij:

- eeninternationaal project waarbij een Neder-
landse fijnstof reducerende techniek in andere
landen (mogelijk Zweden en Italié) wordt
getest: “Reducing dust emissions in poultry
houses with application of ionization and mo-
nitoring results” (PODUR). Vanwege dit project
hebben bezoeken aan Rennes, Frankrijk en
Ostergétland, Zweden plaatsgevonden.

- de uitwerking van een sectorplan (i.p.v. een
generieke reductie) voor landelijke fijnstofre-
ductie in de pluimveehouderij, waarbij een
gebiedsgerichte aanpak wordt voorgesteld.

- de uitwerking van een stimuleringsregeling
voor de pluimveesector, binnen het Hoofd-
lijnenakkkoord (sanering en verduurzaming
varkenshouderij), waarbij ook 15 miljoen euro
voor de pluimveesector beschikbaar komt.

- brainstormsessies over mogelijke wijzigingen

in de systematiek van “stalbeoordeling”.

m) Samenwerking tussen bedrijfsleven, sector,

onderwijs en onderzoek

Er is sprake van een goede harmonie in de uitvoe-
ring van de onderzoekwerkzaamheden waarbij
bedrijfsleven (leveranciers, pluimveehouders),
onderwijs (studenten van de AERES onderwijs-
groep), WLR (als begeleider en supervisor) en PEV
nauw samenwerken. Het volledig zelfstandig
uitvoeren van de metingen door de studenten
bleek in de praktijk niet realiseerbaar. Er blijken
zich met regelmaat onvoorziene wijzigingen in

de planning voor te doen, welke dan moeilijk zijn
te combineren metin het lesrooster vastgeleg-
de activiteiten, zoals toetsen en examens. Ook
blijken er zich tijdens de metingen regelmatig
onvoorziene zaken voor te doen, welke, voor het

behalen van een betrouwbaar meetresultaat,



n)

o)

vaak directe actie vragen, op basis van jarenlange
ervaring en kennis. Om die reden zijn de metingen
uitgevoerd door WLR- medewerkers, waar moge-

lijk in aanwezigheid van studenten.

Stand van zaken kennisloket

Het PEV wordt als laagdrempelig ervaren door
de vele partijen die betrokken zijn bij emis-
siereductie, zoals: veehouders, leveranciers,
periferie, kennis- en onderzoeksinstellingen,
adviseurs, gemeenten en omgevingsdiensten. In
de verslagperiode zijn daardoor veel contacten
ontstaan. Er is gebruik gemaakt van een vaste
vergaderruimte bij het PEC en de ontwikkelde

materialen (zie hoofdstuk 5.4: Communicatie).

Studies door studenten

Van februari tot augustus 2019 heeft Anne-Jo
Smits (studie: Animal Sciences WUR) stage
gelopen bij het PEC. Voor het PEV heeft zij in
kaart gebracht wat op dit moment mogelijk is
om emissies te reduceren in de pluimveesector,
en waar verschillende partijen op dat moment
mee bezig waren. Dit heeft geresulteerd in een
rapport met een overzicht van huidige en aan-
staande maatregelen om emissies (fijnstof, geur
en ammoniak) in de pluimveesector te reduceren.
Dit rapport wordt gebruikt als basis voor de Regio
Deal Foodvalley. In de periode juni-juli 2019 heeft
een groep studenten van WUR een opdracht
voor het PEV uitgevoerd in het kader van het
vak Academic Consultancy Training (ACT). Het
onderzoek van de studenten richtte zich op de
mogelijke voor- en nadelen van het gebruik van
ionisatie systemen in de pluimveehouderij. Zij
hebben dit onderzocht door middel van litera-
tuuronderzoek en interviews met betrokkenen.
Het onderzoek heeft geen risico’s blootgelegd

van het gebruik van ionisatie systemen.

p) Opname op landelijke lijst

Gaandeweg het project is er voor gekozen de
leverancier van een geteste innovatie, waarvan
de meetresultaten dusdanig waren dat werd
voldaan aan de randvoorwaarden, te “ont-
zorgen” in het proces naar een opname op de
landelijke lijst. Het meetrapport (met concept
BWL-beschrijving) is volledig verzorgd door
WLR, het aanbieden van het meetrapport aan
(en het overleg hierover met) de TAP en de RVO
is verzorgd door WLR en PEV. Deze inspannin-
gen hebben geleid tot het onderbouwen en het
vaststellen van de aan te houden “onzeker-
heidsmarge” (vanwege het meten op één bedrijf)
en het opnemen van vier ionisatie technieken
op de landelijke lijst met reductie percentages
variérend van 16 t/m 52 %. Zie verder hoofdstuk

5: resultaten praktijkspoor.
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4.1. VERDIEPING INZICHT IN HUIDIGE
ACHTERGROND EN SCENARIO'S

Om inzicht te krijgen in de specifieke bijdrage
van de lokale veehouderijen aan de achtergrond-
concentraties is een projectgroep ‘Achtergrond-
concentraties veehouderij’ gevormd uit een
vertegenwoordiging van de Manifestpartners. De
projectgroep heeft de kaders opgesteld voor de te
hanteren input en de te berekenen scenario’s. Er
zijn vier scenario’s gedetailleerd in beeld is ge-
bracht, om ook inzicht te krijgen in het effect van

het gelijktijdig ingezette interimbeleid.

De berekeningen (uitgevoerd door adviesbureau
Pouderoyen Tonnaer) zijn gebaseerd op het vergun-
ningenbestand van de omgevingsdiensten 0ddV en
OdRU. Ook de GGD heeft een bijdrage geleverd aan
het ontwikkelen van de scenario’s door het in beeld
brengen van de bronnen van fijnstof in de regio. De
resultaten zijn beschikbaar in GIS formaat en in de
vorm van pdf-bestanden. In bijlage 2 is een samen-

vatting van de resultaten te vinden.

Belangrijkste conclusie is dat het interimbeleid
leidt tot een forse afname van met name fijnstof
ten opzichte van de autonome ontwikkeling van de

veehouderij in de regio.

De bijdrage van de lokale veehouderijen, in dit geval
met name de pluimveehouderij, aan de fijnstofcon-
centratie is aanzienlijk. Bij alle scenario’s die zijn
onderzocht is er bij meer dan 10.000 woningen een
bijdrage die ‘in betekenende mate’ is (meer dan

1,2 ug /mé®). Zonder de regionale maatregelen neemt
de bijdrage van de lokale veehouderijen in de toe-
komst (2022) toe ten opzichte van de vergunde situ-
atie. Met de regionale maatregelen is er een afname
te zien van de bijdrage van de lokale veehouderijen

aan de fijnstofconcentratie. Door de regionale maat-

regelen neemt het aantal woningen waar de bijdrage

‘in betekenende mate’ is met 34 procent af.
Vanwege de focus van de regionale maatregelen op
pluimveehouderijen en emissiereductie fijnstof, is er
beperkt effect op de geuremissie of de ammoniake-
missie. Andere veehouderij-bronnen lijken een be-
langrijkere bijdrage te leveren aan deze emissie. Dit

pleit voor een verbreding van deze regionale aanpak.

4.2. UITVOERING INTERIMBELEID VER-
GUNNINGVERLENING VEEHOUDERIJ IN
HET KADER VAN LEEFMILIEU

In de jaren 2017 tot en met 2019 is het interimbeleid
in de regio toegepast bij 96 vergunningen (komt
overeen met 126 stallen). De expertgroep van de
0ddV heeft maatwerk geleverd bij de implementa-
tie en uitvoering van het interimbeleid. Inmiddels
zijn de vergunningverleners, de agrariérs en de
agrarisch adviseurs bekend met het interimbeleid.
De implementatie is voltooid en het interimbeleid

wordt nu regulier toegepast.

Het interimbeleid heeft geleid tot aanzienlijk meer
reductie van fijnstofemissie dan volgens de vigeren-
de regelgeving verplichtis: in 50% van de vergun-
ningen bleek meer emissiereductie mogelijk, op een
haalbare en betaalbare manier. Dit is voor een be-
langrijk deel te danken aan het toepassen van emis-
siereducerende maatregelen in bestaande stallen
én het toepassen van maatregelen op biologische
bedrijven (die momenteel niet wettelijk verplicht zijn

reductiemaatregelen voor fijnstof te nemen).

Behaalde totale reductiepercentage Totaal in
3 jaar

In nieuwe stallen (incl. biologische 43%

stallen enincl. eisen Beh)

In bestaande stallen (incl. biologische 33 %

stallen)
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De behaalde reductie in nieuwe stallen is de afgelo-

pen drie jaar gemiddeld 43 % (inclusief de wettelijk
verplichte 30%). Gemiddeld is de behaalde reductie

in bestaande stallen in de afgelopen drie jaar 33 %.

Deze resultaten onderschrijven tevens het belang
van mogelijkheden voor een emissie-APK.
In onderstaande tabel zijn de resultaten uitgedrukt

in emissies (kilogrammen fijnstof).

Resultaten interimbeleid 2017 (1° periode) 2018 (2¢ periode) | 2019 (3¢ periode)

De totale emissie/jaar van de betreffende 139.274 kg 39.773 kg 24.799 kg

veehouderijen in het geval geen enkele fijn-

stof-reductietechniek zou zijn toegepast

De totale behaalde reductie 48.732 kg = 1.261kg = 5.878 kg =

3499 % 28,31% 23,70 %

.. waarvan behaald op grond van het 6.261kg = 2114 kg = 906 kg =
Besluit emissiearme huisvesting (wettelijk) 4,49 % 531% 3,65%

.. waarvan behaald op grond van het 42.471 = 9147 kg = 4973kg =
interimbeleid (bovenwettelijk) 30,49% 23,00% 20,05 %

De verhouding reductie bovenwettelijk / Beh 6.8/1 4,3/1 5,5/1

Per saldo heeft het interimbeleid ervoor gezorgd dat de emissie van ruim 56000 kilo fijnstof extra vermeden is, door

meer emissiereducerende maatregelen te vergunnen in zowel nieuwbouw als bestaande stallen. Door realisatie van

de maatregelen wordt dus daadwerkelijk minder emissie van fiinstof bereikt in de regio.

4.3. APK BESTAANDE STALLEN
Emissie-APK voor bestaande stallen betekent in fei-
te het toepassen van BBT in bestaande stallen mid-
dels een periodieke herziening van de vergunning,
dus ook als er geen ontwikkelingen op het bedrijf
zijn. In het interimbeleid komt toepassen van BBT
in bestaande stallen nu pas aan de orde als er een
vergunningaanvraag ligt. Met de Manifestpartners
is afgestemd dat een emissie-APK pas kan worden
ingevoerd als er voldoende ‘haalbare en betaalbare’
technieken beschikbaar zijn om toe te passenin
bestaande stallen. Daarom is het praktijkspoor een
belangrijke aanvulling op dit spoor. In het kader van
een ‘eerlijk speelveld’ voor alle bedrijven is het op
de lange termijn niet wenselijk om een emissie-APK
slechts in één regio in te voeren, daarom is de dis-
cussie hierover op landelijk niveau gevoerd.

Invoering emissie-APK bleek juridisch risicovol.

Daarom is medewerking van het Rijk en uiteindelijk
aanpassing van regelgeving nodig. Hiervoor is afge-
lopen drie jaar intensief overlegd met het ministerie,

IPO en VNG, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

De noodzaak van de mogelijkheden voor een emissie-
APK voor bestaande stallen (en de toepassing van
een ruimer BBT-begrip) is uiteindelijk in twee notities
verkend: deel 1, mogelijkheden binnen bestaande
wet- en regelgeving, en deel 2, mogelijkheden onder

de omgevingswet.

De notities zijn besproken in een bestuurlijk overleg
tussen VNG en IPO met de minister en staatssecretaris
van LNV en I&W op 24 juni 2019. In de notities wordt
geconcludeerd dat binnen de huidige regelgeving er
enige (maar nog onvoldoende) mogelijkheden zijn voor

een emissie-APK voor bestaande stallen bij vergun-



ningsplichtige bedrijven, maar niet voor meldingsplich-
tige bedrijven. Met de invoering van de Omgevingswet
ontstaan ruimere mogelijkheden voor een emissie-APK
voor alle bedrijven, maar het is nog onzeker of dat vol-

doende mogelijkheden biedt.

Inmiddels hebben het Rijk en lagere overheden het
Schone Lucht Akkoord (SLA) afgesloten dat mede
onderschreven wordt door de gemeenten in de re-
gio Foodvalley. Emissiereductie vanuit de landbouw
is daarbij één van de speerpunten. Vanuit onder
andere de regio Foodvalley is het initiatief genomen
om binnen het kader van het SLA een pilot land-
bouw te starten gericht op verdergaande emissie-
reductie met gebruik making van de mogelijkheden
die de Omgevingswet en vooruitlopend daarop, de
Crisis- en herstelwet (CHW) biedt. De inzichten uit
de beide notities zullen daarbij ingebracht worden.
In het verlengde van de bestuurlijke vaststelling van
de notities over BBT en APK zijn twee aanvragen
onder de CHW ingediend: een aanvraag t.b.v. ver-
gunningverlening aan innovatieve stallen en meet-
methodes en een aanvraag waarmee een APK kan
worden ingevoerd en kan worden afgeweken van de
Wet Geurhinder en Veehouderij. T.b.v. de toepassing
daarvan in Gelderse gemeenten heeft de provincie

Gelderland deze aanvragen mede ondertekend.

De pluimveesector werkt bovendien aan het opstel-
len van een alternatief plan voor generieke emissie-
reducerende maatregelen in nieuwe en bestaande
stallen. Ook daarbij speelt het invoeren van eisen

aan bestaande stallen (een vorm van APK) een rol.

4.4. MONITORING LUCHTKWALITEIT
In de regio Foodvalley is één meetpunt van het
RIVM aanwezig (Wekerom-Riemterdijk). Uitgezocht
is in hoeverre uitbreiding van de monitoring moge-

lijk en nuttig is. Het uitbreiden van het meetnetis

zeer kostbaar (een dergelijk meetstation kost circa
€100.000) en volgens het RIVM ook niet noodzake-

lijk: de combinatie van meten en berekenen geeft
een betrouwbaar beeld. Voor het zichtbaar maken
van de resultaten van het Interimbeleid zijn extra
meetpunten dan ook niet noodzakelijk. Daarnaast
ontstaat ook een groter wordend burgermeetnet-
werk, dat nieuwe input levert aan RIVM. Dit laat
onverlet dat, zeker gelet op actuele maatschappe-
lijke discussies behoefte bestaat aan meer inzicht

in lokale concentraties van onder andere fijnstof en
ammoniak. Er is grote behoefte aan hoogwaardige en
valide informatie over deze factoren omdat die mo-
menteel voor veel controverse zorgen in discussies
over fijnstof, ammoniak (PAS: Programma Aanpak
Stikstof en natuurbeleid) bij beleidsmakers, maar ook
bij veehouders gezien de discussie over de kwaliteit

van en zorgen over de validiteit van modellen.

In het kader van de RD Fv (tussen Regio Foodvalley
en het Rijk) is daarom een Werkpakket Integrale
Monitoring ontwikkeld dat voorziet in de monitoring
van deze en andere stoffen. Dit werkpakket be-
schrijft de mogelijkheden voor monitoring lucht-
kwaliteit en stippelt de route uit om deze ook
daadwerkelijk te realiseren. Bij het opstellen van dit
werkpakket is gebruik gemaakt van de inzichten die

middels het interimbeleid zijn opgedaan.

4.5. COMMUNICATIE

Rondom het interimbeleid zijn diverse communi-
catieactiviteiten uitgevoerd. Zo zijn er drie bijeen-
komsten met erfbetreders (agrarisch adviseurs)
georganiseerd om hen (als begeleiders van de vee-
houders) vertrouwd te maken met het interimbeleid.
Landelijk is er veel interesse in ons interimbeleid, de
aanpak en de resultaten. Het interimbeleid is daarom
regelmatig toegelicht en besproken met collega-

bestuurders, beleidsmakers, vergunningverleners
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en adviseurs in diverse (landelijke) bijeenkomsten. staat en ook in andere sectoren wordt verkend. De

De inspanningen rondom het verschaffen van Manifestpartners zijn gedurende de uitvoering via

helderheid van de juridische status van een APK verschillende nieuwsbrieven op de hoogte gehouden

heeft ertoe geleid dat dit thema (toepassen BBT van de voortgang (zie bijlage 3 voor de nieuwsbrief

ook in bestaande situaties) nu landelijk op de kaart van begin 2020).

Studenten AERES aan het meten

Foto: Pluimveehouderij / Koos Groenewold




In dit hoofdstuk worden de eindresultaten van het

PEV-project weergegeven: wat heeft de uitvoering
van vooronderzoeken en pilots voor de praktijk
opgeleverd, hoe is er gecommuniceerd over de
achtergrond en de opzet van het project en over de
resultaten. De ervaringen tijdens het PEV-project
zijn beschreven in hoofdstuk 3: Aanpak / Methode /
Ervaringen praktijkspoor. De neveneffecten van
zowel het praktijk- als bestuurlijk spoor zijn

beschreven in hoofdstuk 6.

5.1. RESULTATEN VOORONDERZOEKEN
A. Stand van zaken vooronderzoeken

(nummering conform tabel bij 3.g., punt e)

1) Micro-organismen, Animal Life Plus:

- deleverancieris door het PEV begeleid
om duidelijkheid te verkrijgen over de
veiligheid van het product (een moeizaam
proces)

- erdient nog duidelijkheid over het werkings-
principe worden verkregen

- gezien de resultaten van het vooronderzoek
en het uiteindelijke “groene licht” van de
NVWA met betrekking tot de veiligheid van
het product, is een verzoek tot financiering
ingediend en gehonoreerd om alsnog (in
2020) een pilot uit te voeren. Het vinden
van twee identieke stallen (benodigd voor
case-control proefopzet) bleek niet een-
voudig. Deze pilotisin juli 2020 gestart met

metingen in stallen voor opfokleghennen.

2) UV-deken, Aquamar:

- eriseenindicatieve meting uitgevoerd op
een Duits vleeskuikenbedrijf (met Nederlandse
eigenaar); de resultaten hiervan zijn pers-
pectiefvol. Na aanpassing van de techniek
heeft in september 2018 een 2¢ indicatieve

meting plaatsgevonden.

gezien de resultaten van het vooronderzoek is
een verzoek tot financiering ingediend om alsnog
(in 2020) een pilot (met 6 setjes metingen op een
legbedrijf) uit te voeren.

Dit verzoek is gehonoreerd, deze pilot is in febru-

ari 2020 gestart met metingen op een legbedrijf.

5.2. RESULTATEN PILOTS

Voor de overige acht geinstalleerde innovaties zijn

hierna de resultaten weergegeven.

3)

4)

HD-ionisatielampen van FreshLight Agri
Op een lichtarmatuur zijn koolstofborsteltjes
aangebracht die zorgen voor de ionisatie van
stofdeeltjes. Metingen op een eerste loca-
tie lieten maar beperkte reducties zien. In
overleg met leverancier en het projectteam
is gekozen om de meetserie verder voort te
zetten op een andere locatie met een andere
uitvoering van de techniek. In deze voliére-
stal met biologische leghennen zijn in totaal
zes metingen uitgevoerd. Het rapport is
voorgelegd aan de TAP. Uit de metingen komt
een gemiddeld reductiepercentage van 41%.
Na correctie voor een onzekerheidsmarge
(zie paragraaf 5.3) is de techniek opgenomen
in de landelijke regelgeving met een reduc-
tiepercentage van 31%.

Rapport: Pilots naar de vermindering van
fiinstofemissie uit pluimveestallen: HD-io-
nisatielampen van Freshlight. WLR-rapport
1217: https://doi.org/10.18174/518047

Granovi warmtewisselaar met absoluut-
filter en recirculatie

In een stal met trager groeiende vleeskuikens
zijn in totaal acht metingen uitgevoerd. Door
storingen waren niet alle metingen bruikbaar.

Uit de resultaten van deze metingen blijkt dat
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het recirculeren van een deel van de ventila-

tielucht nadat het door een absoluutfilter is ge-
leid, een verlaging van de stofconcentratie in
de stallucht geeft van 22%. Als tot maximaal 1
m3/dier/uur wordt gerecirculeerd, kan worden
berekend dat de emissie afneemt met 40%.
Door een aanpassing van de BWL-beschrij-
vingen van de warmtewisselaars in de
landelijke regelgeving, zijn de beschrijvingen
ook van toepassing op deze combinatie van
warmtewisselaar met absoluutfilter, maar
zonder de recirculatie. De leverancier ziet
daarom af van het aanbieden van het rapport
aan de TAP.

Rapport: Pilots naar de vermindering van
fijnstofemissie uit pluimveestallen: Granovi
warmtewisselaar met absoluutfilter en
recirculatie. WLR-rapport 1224: htttps://doi.
0rg/10.18174/522129

5) Absoluutfilters van Inno*

- Deze techniek is geinstalleerd in de Kip-
sterstal te Castenray. Er zijn in totaal acht
metingen uitgevoerd. Uit de eerste metingen
bleek er veel leklucht op te treden tussen de
dierruimte, de ruimte met de droogtunnel en
de ruimte voor de ventilatoren (drukkamer).
Dit is tijdens de leegstand na de eerste me-
tingen zoveel mogelijk verholpen. Maar ook
bij de volgende metingen is leklucht gecon-
stateerd. Vooral bij de hogere ventilatiede-
bieten. Uit alle metingen komt daardoor het
reductiepercentage voor de emissie gemid-
deld op 76%. Waaruit blijkt dat het voorkémen
van leklucht een belangrijk element is bij
deze techniek.

De leveranciers zien af van aanbieden van

het rapport aan de TAP. De absoluutfilters

6)

7)

zijn inmiddels in een aparte categorie opge-
nomen in de lijst met emissiefactoren, met
een reductie van 50%, waarbij per pluimvee-
categorie is aangegeven hoeveel lucht door
de filters moet worden afgevoerd om de 50%
reductie te realiseren. Ook mogen de filters
worden toegepast in combinatie met een
warmtewisselaar.

Rapport: Pilots naar de vermindering van
fiinstofemissie uit pluimveestallen: Abso-
luutfilters van Inno+/Plettenburg. WLR-rap-
port 1244: https://doi.org/10.18174/523912

lonisatieborsteltjes van JPE/Scan-Air/
Gasolec

Aan deze techniek zijn eerst metingen gedaan
in een leghennenstal met volierehuisvesting.
De resultaten waren lager dan verwacht,
daarom heeft de leverancier aanpassingen
gedaan. Met de nieuwe uitvoering zijn opnieuw
enkele metingen gedaan, op een andere locatie
(ook een voliérestal). Hier werd geen verbete-
ring van de resultaten waargenomen. De pilot
wordt hiermee afgesloten. Er komt een rapport
beschikbaar. De leveranciers werken verder

aan de ontwikkeling van deze techniek.

DUSTion van Serutech-Agri/Optiklep

Bij deze vorm van negatieve ionisatie,
bestaan de coronadraden uit prikkeldraad.
In een stal met trager groeiende vieeskui-
kens zijn in totaal zeven metingen gedaan,
waarvan één meting uitviel. Het gemiddelde
reductiepercentage uit de zes metingen
was 62%. Het rapport is beoordeeld door de
TAP en de techniek is, na toepassing van

de onzekerheidsmarge (zie paragraaf 5.3),

opgenomen in de landelijke regelgeving met



8)

9)

een reductiepercentage van 52%.

Rapport: Pilots naar de vermindering van
fiinstofemissie uit pluimveestallen: DUSTion
van Serutech-Agri/Optiklep. WLR-rapport
1216: https://doi.org/10.18174/518134

ASPRA Agro van VFA-Solutions/Smits Agro
Deze techniek is getest in de binnentuin van
de Kipsterstal in Castenray. In een ronde
geperforeerde metalenmantel is een ioni-
satiesysteem gemonteerd en een ventilator
zorgt voor een continue luchtstroom/circu-
latie. De geladen stofdeeltjes hechten zich
aan de binnenkant van de metalen behui-
zing en worden door een borstelsysteem
automatisch verwijderd. Er zijn in totaal
zeven metingen uitgevoerd, waarvan er zes
bruikbaar waren voor het bepalen van de
gemiddelde reductie. Dit bedroeg 35%. Het
rapport is (nog) in behandeling bij de TAP. De
verwachting is dat het reductiepercentage,
na toepassing van de onzekerheidsmarge
(zie paragraaf 5.3), opgenomen zal worden in
de landelijke regelgeving met een reductie-
percentage van 25%.

Rapport: Pilots naar de vermindering van
fiinstofemissie uit pluimveestallen: ASPRA
Agro van VFA-Solutions/Smits Agro AS-
PRA Agro van VFA-Solutions/Smits Agro.
WLR-rapport 1245. (nog niet gepubliceerd)

PMX Agri van StaticAir

In de sigaarvormige units zijn zowel corona-
draden als een collectoroppervlak aanwezig
voor het ioniseren van stofdeeltjes. Er zijn
in totaal zeven metingen gedaan in een stal
met trager groeiende vleeskuikens. Door

storingen konden maar vijf metingen worden

gebruikt voor het bepalen van de reductie.
Het gemiddeld van deze metingen kwam op
26%. Het rapport is beoordeeld door de TAP.
Na correctie voor een onzekerheidsmarge
(zie paragraaf 5.3) is de techniek opgenomen
in de landelijke regelgeving met een reduc-
tiepercentage van 16%.

Rapport: Pilots naar de vermindering van
fiinstofemissie uit pluimveestallen: PMX Agri
van StaticAir. WLR-rapport 1217: https://doi.
0rg/10.18174/517862

10) Octafil met recirculatie van VEKO Ventilatie

- Hetfilter dat in deze techniek wordt toe-
gepast, is opgenomen in de landelijke
regelgeving met een reductie van 40% op
de emissie. Dat reductiepercentage geldt
als alle ventilatielucht via het filter wordt
afgevoerd. In deze situatie wordt een deel
van de gefilterde lucht gerecirculeerd. De
metingen in een voliérestal met leghennen
lieten een sterk wisselend beeld zien. Het
uiteindelijke gemiddelde resultaat van zes
bruikbare metingen geeft de techniek uit-
eindelijk geen reductie op basis van de
gemeten verlaging van de stalconcentratie.
De leverancier ziet daarom af van het aan-
bieden van het rapport aan de TAP.
Rapport: Pilots naar de vermindering
van fijnstofemissie uit pluimveestallen:
Octafil met recirculatie van VEKO Ven-
tilatie. WLR-rapport 1225: https://doi.
0rg/10.18174/527162

Op de volgende bladzijde een willekeurig voorbeeld
van het meetresultaat van een uitgevoerde “aan-
uit” meting bij een ionisatietechniek gedurende een

pilot binnen dit project.

Pag 33



Pag 34

AN [gamiddald)

s LT i bl )

:

:

PM,, concentratie (pg/ m?)

|
!l"-uh

Wik

0 150 0 450 G

Samengevat:
De twee beoogde vooronderzoeken zijn af-
gerond, beide vooronderzoeken leiden tot de
conclusie dat het uitvoeren van een pilot zinvol
is, deze worden uitgevoerd in 2020.
Voor de acht verschillende innovaties zijn de
metingen afgerond; de resultaten hiervan zijn/
worden verwerkt in een rapportage per techniek.
Er zijn vier meetrapporten bij de TAP aangebo-
den, hetgeen heeft geleid tot de opname op de
landelijke lijst van drie technieken per 16 maart
2020 en één in het najaar van 2020.
De rapportages van vier technieken worden
niet aangeboden aan de TAP. Drie van deze vier
technieken zijn onder een ander, reeds bestaand,
BWL-nummer beschikbaar. Eén techniek is nog
verder in ontwikkeling.
De verdeling van de pilots over de legsector en
vleessector was als volgt: vijf pilots in legstallen
(3.5, 6, 8 en 10) en drie pilots in vleeskuikenstallen
(4,7en9).
De pilots van de nog in 2020 te testen technieken
(nummer 1en 2) vinden plaats in een stal voor

opfokleghennen en een legstal.
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5.3 ONTWIKKELEN EENVOUDIG
MEETPROTOCOL

Vanwege het uitvoeren van de metingen op één
bedrijfslocatie, i.p.v. twee zoals aangegeven in
meetprotocollen, is er een discussie ontstaan over
de onzekerheidsmarge die moet worden toegepast
ten opzichte van het gemeten resultaat voor het
opnemen van de techniek in de landelijke regelge-
ving. Na analyse van zowel de huidige als oudere
resultaten (ook van metingen ten aanzien van
ammoniak en metingen bij andere diercategorieén)
is een aftrek van tien harde procentpunten van de
gemeten gemiddelde reductie een verantwoorde
keuze. Deze onzekerheidsmarge is toegepast bij de
opname van de genoemde technieken in de lijst met
emissiefactoren fijnstof en ook verwerkt in de hier-
boven genoemde resultaten. De statistische onder-
bouwing van de aangehouden onzekerheidsmarge
is beschreven in WLR- rapport 1239: Berekening van
een onzekerheidsmarge voor fijnstof reducerende
technieken bemeten bij één in plaats van twee be-
drijfslocaties: https://doi.org/10.18174/524760

Deze discussie geeft daarmee een antwoord op



de vraag of het mogelijk is een meer eenvoudige,

snellere (goedkopere) meetstrategie/meetprotocol
toe te passen voor het meten van het effect van
technieken voor het reduceren van de emissie van

fijnstof uit stallen.

5.4. COMMUNICATIE

In de projectperiode hebben er in vele vormen com-

municatie uitingen plaatsgevonden:

1. Materiaal
De volgende communicatie middelen zijn ont-
wikkeld: logo, header, footer, banners, visite-
kaartjes en leaflets (de eerste in mei 2017, een
tweede versie in september 2017 en een derde
versie in september 2018).

2. Email
Vanaf februari 2017 is een centraal emailadres
beschikbaar gesteld.

3. Mailings
Belangstellende leveranciers en pluimvee-
houders zijn met drie mailings op de hoogte
gebracht over de selectieprocedure en de
uiteindelijke selectie.

4. Persberichten
Er zijn vijf persberichten uitgegeven: één over
de oprichting van PEV (maart 2017), één over
de geselecteerde technieken (juni 2017), één
over de start van de eerste metingen (november
2017), één over de tussenresultaten van de
metingen en de inhoud van het Fijnstofevent
(13 februari 2019), één over de publicatie van
een drietal fijnstoftechnieken op de landelijke
lijst (maart 2020). Deze persberichten zijn breed
opgepikt door de (vak-)media.

5. Artikelen
Er zijn vele artikelen verschenen over het project,
zowel in vakmedia (Pluimveeweb, Boerderij Pluim-
veehouderij, Nieuwe Oogst, Vee & Gewas) als in

regionale kranten (Barneveldse Krant, AD Amers-

foort, Buitengebied van Ede, Nieuwsbief Agenda
Vitaal Platteland) en in landelijke kranten (Alge-
meen Dagblad, Financieel Dagblad en Volkskrant).
Radioen TV

Omroep Gelderland heeft in september 2018
aandacht besteed aan het project door een in-
terview op de radio en de TV-uitzending over het
uitvoeren van metingen bij een pluimveehouder.
KIPinNederland

Eris meegewerkt aan de promotiecampagne
van Nepluvi (Vereniging van de Nederlandse
Pluimveeverwerkende Industrie) om de po-
sitieve ontwikkelingen in de vieessector te
benadrukken. Onder de slogan “Ook fijnstof
krijgen we nu samen klein” heeft het project
veel aandacht gekregen, o.a. met advertenties
in landelijke dagbladen en een vermelding op de

website www.kipinnederland.nl

8. Website

Er is een separate website ingericht:
www.praktijkcentrumemissiereductie.nl

Deze is in de loop van de jaren goed gevuld met
informatie en tevens voorzien van columns
van betrokken partijen zoals pluimveehouders,
leveranciers, onderzoekers en bestuurders.

De website is continu geactualiseerd.

. Lezingen en presentaties

Er zijn diverse lezingen en presentaties over de
opzet en resultaten van het project gegeven,
o0.a. voor medewerkers van Ministerie van I&W;
NVP ledenvergadering; DPC-bijeenkomst; van
Westreenen milieuadvies; symposium KIPinNe-
derland; gastcolleges voor Aeres-studenten;
tijdens een bezoek van Minister Schouten aan
de regio; het Café Pluimvee Buitengebied te Ede;
GGD-medewerkers; Gebiedscodperatie 0-Gen;
diverse studieclubs van pluimveehouders en
uitleg aan diverse leveranciers; een delegatie

van het Interdepartementale Beleidsonderzoek
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10.

Luchtkwaliteit; Statenbijeenkomst in Utrecht;
Politiek Café in Barneveld (2 x); Fijnstofdebat

gemeente Barneveld; Omgevingsdienst de Vallei;
2e Kamerleden tijdens een bedrijfsbezoek, 33 le-
den Provinciale Staten en 1 gedeputeerde van de
Provincies Gelderland en Utrecht, Rabobank (res-
pectievelijk voor de landelijke pluimveespecialis-
ten en het team Agro-food Midden Nederland),
trainingen voor medewerkers van regionale en -
landelijke Omgevingsdiensten, Economic Board
Arnhem/Nijmegen (voor o.a. 3 Kamerleden).
Bijeenkomsten -
PEV heeft een bijdrage geleverd aan het DPC-

congres (10 mei 2017); de open dag van Kipster

(15 september 2017); symposium KIPinNeder-

land (29 november 2017); de open dag van een -
pluimveestal in Beltrum (19 mei 2018); het ICT
cross-over event op 28 mei 2018; het Dutch
roots event op 11juli 2018; de Drielandenbijeen-
komsten op 18 oktober 2018 en 18 november
2019; Dutch Poultry Expo, Hardenberg, juni
2019; excursie met delegatie van Regio Food-
valley naar Zweden, juni 2019 (gevolgd door een
bezoek in februari 2020 en diverse contacten); .

bijeenkomst ondertekening SLA, 13 januari 2020.

11. Fijnstofevent

12.

Op 13 februari 2019 heeft er bij PEC een Fijn-
stofevent plaats gevonden; naast de toelich- .
ting van een aantal aspecten m.b.t. fijnstof
door diverse sprekers zijn de eerste resultaten
van de uitgevoerde onderzoeken/metingen ge-
presenteerd. Het Fijnstofevent was met ruim
450 deelnemers (pluimveehouders, studenten,
erfbetreders en bestuurders) een groot succes.
Webinar

In plaats van de geplande Dutch Poultry Expo te
Hardenberg (uitgesteld tot maart 2021 vanwege
de Corona-crisis) heeft er op 24 juni 2020 een

webinar plaats gevonden met als titel “Samen

13.

14.

15.

werken aan emissiereductie”. Eris aandacht be-
steed aan de eindresultaten van het project, het
SLA en de Regiodeal Foodvalley. Hieraan heb-
ben 119 personen deelgenomen. Deze vorm van
(interactieve) kennisoverdracht bleek (in deze
crisisomstandigheden, maar ook onafhankelijk
hiervan) een zeer waardevol en succesvol middel.
Nieuwsbrieven

in maart 2018 is een PEV nieuwsbrief uitge-
bracht; deze is uitgebreid opgepakt door de
media.

in januari 2020 is een Nieuwsbrief over de
voortgang van het Manifest Gezonde Leef-
omgeving (bestuurlijk spoor en praktijkspoor)
uitgegeven, zie bijlage 3

in maart 2020 is er door het PEV een nieuws-
brief uitgegeven over de opname van de eerste
drie fijnstoftechnieken op de landelijke lijst en
een aantal actuele ontwikkelingen op het ge-
bied van emissiereductie. Ook deze nieuwsbrief
is breed opgepakt door de media.

Publicaties

De volgende verslagen zijn verschenen:
Reduction of Emissions in the Poultry Sector

of the Netherlands: A Stakeholder Analysis -
afstudeeropdracht - auteur Anne-Jo Smits
(student WUR) 2019

Fine dust in poultry houses: is ionisation a safe
solution? - ACT opdracht WUR studenten 2019
Kennisloket

Reeds vanaf de start van het project is een PEV
kennisloket opgericht, dat bemenst is door twee
medewerkers, vanaf 1/9/2019 is hier een derde
medewerker aan toegevoegd. Het kennisloket
was en is via e-mail en telefonisch bereikbaar
en werkt vanuit een centrale kantoor- en
vergaderfaciliteit. Het geschatte aantal
contacten in drie jaar (juni 2017 - juni 2020)
bedraagt 1000.
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Drie door PEV geteste nieuwe t

voor fij fi ie erkend

Op vrijdag 13 maart 2020 zijn door de landelijke overheid vijf nieuwe fijnstof reducerende technieken
voor de pluimveehouderij gepubliceerd. Drie van de technieken zijn door het Praktijkcentrum
Emissiereductie Veehouderij (PEV) getest in stallen bij pluis

in de regio

Met de publicatie zijn de technieken, met het vastgestelde reductie percentage, opgenomen op de al
bestaande landelijke lijst voor fijnstof reducerende technieken. Om aan wet- en regelgeving te voldoen

kunnen pluimveehouders, bij een aanvraag voor een vergunning vanwege nieuwbouw of aanpassing van
hun bedrijf, dus voortaan kiezen uit een bredere lijst.

De drie door PEV geteste innovaties zijn ionisatie technieken van de volgende bedrijven: FreshlightAgri,
Serutech Agri en StaticAir. Deze technieken zijn, op basis van door Wageningen Livestock Research

uitgevoerde metingen, opgenomen op de landelijke lijst met respectievelijk 31 %, 52 % en 16 %
fijnstofreductie. De techniek van i

griis inalle en behalve bij eenden,
de andere twee technieken zijn geregistreerd voor de toepassing in vleeskuikenstallen. Meer details en de
beschrijvingen van de systemen zijn te vinden op: fomil

onderliggende meetrapporten zijn online beschikbaar op de website van Wageningen UR.

De

Bij ionisatie worden stofdeeltjes in de stallucht statisch geladen, waardoor ze gaan samenklonteren en

neerslaan of zich hechten aan geaarde oppervlakten. Hierdoor is er sprake van minder uitstoot naar de

omgeving en wordt het binnenklimaat verbeterd, dat is gezonder voor de dieren in de stal en de
rzorgers. ien voldoen de drie i

project: haalbaar,

aan de andere criteria, gesteld bij het begin van het
en praktisch bij zowel ni als stallen.

Het PEV heeft afgelopen twee jaar in totaal acht verschillende technieken getest in de praktijk. Binnenkort
zullen er nog drie meetrapporten van bemeten i i

voor g worden aan de
Technische Adviseurs Pool (TAP), onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO). Naar

verwachting leidt dat in juni 2020 tot een verdere verbreding van beschikbare, toegelaten fijnstof
reducerende technieken voor de pluimveehouderij.

Manifest Gezonde Leefomgeving Veehoude

De aanleiding voor het uitvoeren van de praktijktesten was het Manifest Gezonde Leefomgeving
Veehouderij, dat in december 2016 werd vastgesteld. Daarmee hebben de gemeenten in de ta
Foodvailey, de provincie Gelderland, Wageningen Livesto
elkaar afspraken g =
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In de hoofdstukken 4 en 5 zijn uitgebreid de resul-

taten van het Bestuurlijk Spoor en het Praktijkspoor

weergegeven. Naast deze (directe) resultaten heeft

het traject, voortkomend uit het Manifest Gezonde

Leefomgeving Veehouderij, nog meer opbrengsten

(ofwel neveneffecten of “bijvangst”) opgeleverd.

Een kort overzicht van deze neveneffecten wordtin

dit hoofdstuk geschetst.

- Het bij elkaar brengen van alle werelden, veehou-
ders, agrarisch adviseurs, kennisinstellingen, ver-
gunningverleners, toezichthouders, betrokkenen
bij gemeenten en het rijk, heeft veel waardevolle
inzichten opgeleverd, waardoor we samen een
werkbare en succesvolle route naar een gezonde-

re leefomgeving hebben kunnen opstellen.

- 'Aanpak bij de bron’ en bredere ‘toepassing van
best beschikbare technieken’ zijn landelijk gea-
gendeerd en besproken. Het is duidelijk geworden
dat vigerende wet- en regelgeving onbedoelde
belemmeringen in zich heeft. Aanpassing van de
wet- en regelgeving is nodig om te kunnen acteren

zoals bedoeld in de milieuwetgeving. Dit vergt tijd.

- Gedurende de afgelopen jaren zijn in de Regeling
Luchtkwaliteit al wel wijzigingen aangebracht die

onze werkwijze ondersteunen.

- Landelijk wordt de regio Foodvalley gezien en
is de regio Foodvalley een serieuze gespreks-
partner op het thema landbouw, waardoor er de

mogelijkheid ontstaat tijdig inbreng te leveren.

- Deinspanningen rondom het verschaffen van
helderheid van de juridische status van een
emissie APK heeft ertoe geleid dat dit thema
(toepassen BBT ook in bestaande situaties) nu
ook in andere sectoren wordt verkend (onder het
Schone Lucht Akkoord).

- Via pilot landbouw onder het landelijke Schone

Lucht Akkoord krijgt de regio Foodvalley de kans
om alvast verder te werken aan verdergaande
emissiereductie, vooruitlopend op aanpassingen
in wet- en regelgeving, samen met de manifest-
partners. Tevens wordt verkend of deze aanpak

ook in andere regio’s toegepast kan worden.

Het PEV-project heeft ook in algemene zin (dus
ook op andere actuele onderwerpen) bijgedra-
gen aan de verbinding tussen praktijk, periferie,

onderwijs en onderzoek.

De resultaten van het PEV-project hebben naast
regionale ook landelijke betekenis en toepas-
sing gekregen, door de opname van nieuwe tech-
nieken op de landelijke lijst en door uitvoering

van aanvullend vergunningenbeleid.

Het project PEV heeft bijgedragen aan bewust-
wording van de diverse betrokkenen (ook
burgers en consumenten, o.a. via een aantal
presentaties vanuit PEV). Dit heeft, gebaseerd
op verzamelde feitelijke informatie en onder-
zoeksresultaten, inmiddels geleid tot een beter

onderbouwde discussie over emissie (-reductie).

Van een aantal producten kan gesteld worden
dat ze waren beschreven als projectactiviteit,
maar tijdens de uitvoering van het PEV-project
een bredere betekenis hebben gekregen dan oor-

spronkelijk was verwacht. Het gaat hierbij om:

a) kennisloket
Via het kennisloket komen op diverse manieren
(zoals telefoon, e-mail en website) vragen en
verzoeken om informatie binnen. Inmiddels vin-
den belanghebbenden op een toegankelijke ma-

nier de weg naar PEV. Naast onderwerpen, die



direct met de activiteiten van het PEV-project

te maken hebben, zijn er ook vele vragen over
andere zaken die gerelateerd zijn aan emis-
siereductie in de diverse veehouderijsectoren.
Het kennisloket heeft ook een verwijsfunctie
en wordt inmiddels bemenst door een drietal

PEV-medewerkers.

b) website
Deze wordt veel bezocht, bevat actuele infor-
matie voor de diverse doelgroepen, ook voor
diegenen, die niet dagelijks met het onder-
werp emissiereductie te maken hebben. Zie

www.praktijkcentrumemissiereductie.nl

c) beoordelings- en selectiesystematiek
Voor het selecteren van innovaties, passend
bij de doelstellingen van het project PEV, was

nieuw en is op basis van de opgedane erva-

ring geoptimaliseerd. De beoordelings- en

selectiesystematiek (0.a. met inzet van een
expertteam) is een concreet resultaat van het
project PEV, dat inmiddels als voorbeeld dient

voor o.a. de RD Fv en voor subsidieregelingen.

d) constructie van opzet en uitvoering
van pilots
Met daarin participatie van veehouders, be-
drijven/innovators, onderzoekers, docenten
en studenten/leerlingen, deze constructie
heeft voor alle betrokken partijen veel in-
formatie opgeleverd voor in de toekomst op
vergelijkbare wijze uit te voeren pilots. De
afstemming in de uitvoering is zeker niet een-
voudig, maar levert toch zoveel voordelen voor
alle betrokkenen op, zoals het verkrijgen van
de meest actuele kennis, opdoen van praktijk-
ervaring en kostenbesparing, dat deze opzet
als voorbeeld kan dienen voor toekomstige

projecten.

De kosten van het project Praktijkcentrum Emissie-
reductie Veehouderij zijn circa 1% hoger uitgevallen
dan begroot, deze overschrijding is volledig ont-
staan door de kosten van het gehouden Fijnstofe-
vent op 13 februari 2019.

Dit event was destijds niet begroot. In het totaalover-

zicht van de kosten is daarnaast opvallend dat:

- De kosten van de pilots (praktijkonderzoek) lager
zijn uitgevallen dan begroot.

- Er meer besteed is aan kennisoverdracht en com-
municatie dan begroot.

Zoals elders in dit eindrapport is aangegeven worden de

effecten en resultaten van kennisoverdracht en com-

municatie door alle betrokkenen ervaren als een van de

meest waardevolle opbrengsten van het project PEV.
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Er zijn diverse toekomstige ontwikkelingen te mel-

den die bij gaan dragen aan verdere verlaging van

emissies, 0.a.:

1) STIMULERINGSREGELING

Binnen het “Regeer- en Hoofdlijnenakkoord” en het
“Klimaatakkoord” komen subsidiemodules voor bronge-
richte verduurzaming van stal- en managementmaat-
regelen beschikbaar. Voor de pluimveehouderij is een
subsidieregeling open gesteld om pluimveehouders te
stimuleren te investeren in fijnstof reducerende tech-
nieken. Voor de aanschaf van een aantal beschreven
technieken, waaronder drie door PEV geteste ionisatie
technieken die in maart 2020 op de landelijke lijst zijn
gekomen, is subsidie mogelijk, variérend van 40 tot

80 %. Deze regeling kan bijdragen aan een versnelde
implementatie van fijnstof reducerende technieken, in

zowel bestaande als nieuwe stallen.

2) SCHONE LUCHT AKKOORD

In januari van 2020 heeft Regio Foodvalley het
SLA" ondertekend, samen met ruim veertig andere
overheidspartijen in het land. Het doel van het SLA,
schone lucht voor iedereen, sluit immers aan bij de
regionale aanpak op basis van het Manifest Gezonde
Leefomgeving Veehouderij.

De ambitie van het SLA is de uitstoot van voor
gezondheid relevante stoffen verder te beperken,
om zo in 2030 minimaal vijftig procent gezond-
heidswinst ten opzichte van 2016 te behalen. Het
gaat hierbij om gezondheidseffecten ten gevolge
van blootstelling aan de uitstoot van Nederlandse
bronnen. In het SLA is voor verschillende thema’s
(0.a. landbouw, mobiliteit, werktuigen, huishoudens,
industrie, participatie) een groot aantal maatrege-
len en pilots opgenomen om de luchtkwaliteit te
verbeteren. Daarmee wordt landelijk door veel meer
partijen samen gewerkt aan verdergaande verbete-

ring van de luchtkwaliteit op alle bronnen.

1 Zie www.schoneluchtakkoord.nl

Passend bij de regio Foodvalley en als vervolg op de
Manifestaanpak zal de regio actief deelnemen aan de
pilot Landbouw. De precieze invulling van de pilot zal
met de Manifestpartners worden vormgegeven en de
uitvoering zal in de jaren 2020- 2023 plaatsvinden.
Verwachte onderdelen van de pilot zijn:
beter benutten bestaande emissiereducerende
technieken en kennisdeling
- ‘regel’- ruimte om te experimenteren met
‘emissie-APK’ en innovatieve stalconcepten
- ontwikkelen bouwstenen t.b.v. de omgevingswet.
Daarnaast is de ondertekening van het SLA een sti-
mulans om te verkennen op welke wijze de regio ook
bij andere bronnen kan inzetten op verdergaande
emissiereductie. Landbouw is immers niet de enige
bron, dus met een breder uitvoeringsprogramma op
schone lucht kan de regio mede invulling geven aan

de ambitie voor een gezonde lucht voor iedereen.

3) SECTORPLAN FIIJNSTOFREDUCTIE

Door de pluimveesector wordt gewerkt aan een
alternatief op het door de overheid beoogd plan
waarin een generieke reductie van 50% bij bestaan-
de stallen en 70% bij nieuwbouw, middels wetgeving
wordt afgedwongen. De pluimveesector heeft de
afgelopen jaren reeds vooruitgang geboekt in reduc-
tie van ammoniak, geur en fijnstof. De focus van het
sectorplan zal liggen op verdere reductie van fijnsto-
femissies, via maatwerk gericht op het behalen van
gezondheidswinst, binnen kaders van duurzaamheid
en rekening houdend met een financieel gezonde be-
drijfsvoering. Er zal gebruik worden gemaakt van de
ervaringen van en aangesloten bij andere, lopende
initiatieven zoals de gebiedsgerichte aanpak in de
regio Foodvalley (Manifest Gezonde Leefomgeving
Veehouderij) en bij binnenkort startende initiatie-
ven zoals de Pilot Landbouw binnen het SLA. Het
sectorplan zal naar verwachting in juni 2021 aan de

landelijke overheid worden aangeboden.
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4) REGIO DEAL FOODVALLEY

In de regio Foodvalley is met de voorbereidende

werkzaamheden gestart voor de uitvoering van de
RD Fv. Het doel van deze Regio Deal is gezonde en
duurzame voeding voor iedereen; van opgave naar
impact. De samenwerkingspartners hierin zijn, naast
het Rijk; de Regio Foodvalley, Wageningen University
& Research, Universiteit Utrecht, provincie Gelder-
land, provincie Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW midden
en Waterschap Vallei en Veluwe.
De RD Fv is onderverdeeld in drie thema'’s:
1. Toekomstbestendige boerenbedrijven (versnelling
van de transitie naar een toekomstbestendige

landbouw)

4.
1. Monitoring,

2. Gezonde voeding van jongs af aan

3. Kennis ontwikkelen, uitproberen en delen

Binnen thema 1 (spoor 1) werken diverse partijen?
samen aan een toekomstbestendige landbouw, door
middel van werkpakketten waar zij uitvoering aan
geven, zie onderstaande figuur. Bij werkpakket 1 zal
het werkterrein van PEV vanuit pluimvee worden
verbreed naar andere diersoorten (vleeskalveren,
melkgeiten, varkens en melkvee) en vanuit fijnstof

naar andere emissies (geur, ammoniak en methaan).

Meer informatie is te vinden op: www.boeraanhetroer.nl

Op deze website is het ook mogelijk een innovatie of
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testlocatie aan te melden voor mogelijke deelname
aan de proeftuin. Het doel van de proeftuin is om op
testlocaties (0.a. op praktijkbedrijven van veehou-
ders) te onderzoeken welke effecten de geselecteer-
de innovaties, maatregelen en concepten hebben op
de productieresultaten, diergezondheid, dierwelzijn
en emissies, waarbij deze, voor zo ver mogelijk, met
sensor techno-logieén worden gemeten. Tevens wor-

den de haalbaarheid en de kosten bepaald. Er wordt

dus niet alleen gemeten wat de directe effecten van
de innovaties zijn (b.v. bij emissiereductie het effect
op de luchtkwaliteit), maar ook wat de effecten zijn op

genoemde andere effecten (integrale aanpak).

7 naast bovengenoemde partners (1e alinea) zijn ook
CHE en PEC uitvoerende partijen in de RD FV



Met de vaststelling van het Manifest Gezonde Leef-

omgeving Veehouderij is een belangrijke stap gezet
naar een betere luchtkwaliteit in de regio Foodval-
ley. Het feit dat het Manifest door een brede verte-
genwoordiging van de betrokken partijen, inclusief
de sectororganisaties, was opgesteld, zorgde voor
voldoende draagvlak in de uitvoering. Door de grote
inzet en het enthousiasme van de betrokkenen, zijn
in een relatief kort tijdsbestek tastbare resultaten
opgeleverd, zowel bij het bestuurlijk spoor als bij het

praktijkspoor.

Eris een breed netwerk en een brede samenwer-
king met diverse partijen ontstaan. Het gehan-
teerde interimbeleid in de regio Foodvalley en de
gerealiseerde samenwerking bij de uitvoering van
pilots in de praktijk heeft tot waardering geleid en

zijn voorbeelden voor andere projecten.

Voortzetting van vergelijkbare activiteiten ligt in
het verschiet, dankzij de RegioDeal Foodvalley en
het Schone Lucht Akkoord, in samenhang met aller-

lei andere initiatieven.

Het gehanteerde interimbeleid wordt alom gezien
als een succes. Met name de samenwerking tussen
de diverse ketenpartners en de rol van de expert-
groep bij de vergunningverlening heeft geleid tot
zichtbare resultaten (30% minder fijnstof emissie
dan er bij de betreffende bedrijven zou zijn zonder
de toepassing van dit beleid). Dit leidt tot trots en
enthousiasme bij alle partners en de vaste wil om
op de aangegeven weg voort te gaan. Uitbreiding
van het interimbeleid met andere sectoren (kalve-
ren) en emissies (ammoniak en geur) is daarbij een
volgende stap. Binnen de Regio Deal Foodvalley en
de pilot Landbouw in het kader van het SLA zal dit

verder uitgewerkt worden.

Met het oprichting van het PEV werden de beoog-
de ontwikkelingen gefaciliteerd en georganiseerd
zoals het versneld kunnen toepassen van nieuwe,
betaalbare technieken. De “score” van vier nieu-

we technieken op de landelijke lijst en drie van de
geselecteerde, geteste technieken bij een bestaand
BWL-nummer ondergebracht, is een gunstig re-
sultaat. Er is veel belangstelling voor het project ge-
weest, vanuit alle mogelijke hoeken; de opsomming
van de communicatie- activiteiten in hoofdstuk 5.4.

is daarvan het bewijs.

Een wezenlijk aspect is, dat er naast de directe,
concrete resultaten de nodige “bijvangst” te mel-
den valt. Zo blijkt uit de reacties tijdens en na het
Fijnstofevent (13 februari 2019) en de Webinar
“Samen werken aan emissiereductie” op 24 juni
2020. Er is meer bewustwording ontstaan over

de fijnstof problematiek en dat er genuanceerder,
beter onderbouwd wordt gediscussieerd over dit
onderwerp. Het overlegproces met de landelijke
overheid, over een vereenvoudigd meetprotocol,
het vaststellen van een onzekerheidsmarge en het
verkrijgen van een landelijke betekenis van de resul-
taten uit de PEV-pilots (opname op de landelijke lijst)

is door de uitvoerenden als zeer waardevol ervaren.
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7

2)

3)

4)

5)

Zorg in vergelijkbare projecten als het PEV-project voor een breed draagvlak door alle betrokken
partijen vanaf de voorbereiding mee te nemen in het proces en besteed minimaal tien procent

van het projectbudget aan communicatie.

Werk versneld aan het ontwikkelen van betrouwbare sensoren voor het vaststellen van emissies

en aan monitoringsystemen voor het vastleggen, analyseren en delen van data m.b.t. emissies.

Blijf gezamenlijk werken aan een dusdanige opzet en uitvoering van metingen dat versnelde
opname op de landelijke lijst en daardoor versnelde implementatie in de praktijk, van perspec-

tiefvolle emissiereducerende technieken, wordt gerealiseerd.

Creéer een eenvoudig benaderbaar innovatiebudget voor verdere ontwikkeling van prille ideeén

(veelal vertaalslag maken naar de veehouderij) en begeleiding van de betreffende innovators.

Deze aanbevelingen zijn breder toepasbaar dan bij fijnstofreductie bij pluimvee; ze zijn ook van

toepassing op andere emissies en andere diersoorten.

Specifiek voor de vier nieuw opgenomen fijnstof reducerende technieken uit dit project: voer op
korte termijn metingen uit op een tweede bedrijfslocatie, zodat deze technieken worden opge-
nomen op de landelijke lijst met een reductiepercentage zonder verrekening van een veiligheids-

marge.

De Manifestaanpak is toepasbaar op complexe thema’s met veel betrokkenen, juist omdat de
betrokkenheid vanaf het begin zorgt voor voldoende input en inzichten en uiteindelijk draagvlak.
In dit geval leverde het een haalbare en uitvoerbare route op met als resultaat daadwerkelijk
een gezondere leefomgeving. Door het benutten van de geboden kansen in de RD Fv en SLA en
de pilot Landbouw onder het SLA kan ook emissiereductie bereikt worden op andere relevante
emissies zoals ammoniak en geur samen met de betrokken veehouders. Samen werken blijft

daarmee de sleutel om verdergaande verbetering van de leefomgeving te kunnen realiseren.



s T e 4 -
o o

B
o .
# *{- o ‘ =
o y A8
I "_).fv\onlfes’r Gezonde Leefomgeving Veehouderij
2
b 2) Somenvomn achtergrondconcentraties vc:
veehouderi e|I egio Foodvalley “"(” N
3) Mamfest Gezon e Leefomgeving Veehoude|| ._
Nleuwsbrlef januari 2020 Wl v

» t*m (%

4) Foto’s van de hen ges’.iecteerde technieken

"*'L,.- &

e ’? A
\ g N ) Ty

www. prakfijkcentrumemissiereductie.nl S

kFijh 1
Barnseweg 3, Barneveld - +31(0)88 020 6410 -www.poultryexpertisecentre.com Er" 2 w: "I'_m
IS S - PO U I &

¥Yechouderi




Pag 48

&t

ool g
Gedderse Ll

S

rverem

"

GRECH

= 4

Mederiondse Vokbond
Pluimveehouders

WAGENIMGEN

i n By

MRVERSITE G

&

POULTRY!

Gelderland

= provincie

-
Ve

rnq!nfOOd
valley

i Renswoude g

E T
i
+i&
+1

I
:
\ \
.|
Barneveld

1.

O 0O OO

Verhoogde achtergrondconcentraties
met effecten op gezonde
leefomgeving: in onze regio heeft
veehouderij daarin lokaal een
belangrijke bijdrage

Belemmerend bij ontwikkelingen
Vergunning-toetsing op immissie-
eisen i.p.v. op emissie-eisen
Cumulatie weegt niet of nauwelijks
mee in vergunning-traject
Vergunning-traject bij veehouderij
niet toereikend om luchtkwaliteit te
stabiliseren of te verbeteren
Praktische, haalbare en betaalbare
technieken voor integrale emissie-
reductie niet voldoende beschikbaar
Innovatie wordt niet meer
gestimuleerd door huidige wet- en
regelgeving

*.
%

Huidige

situatie

ANALYSI

Gewenste situatie niet haalbaar op
vergunning-traject
‘Zo min mogelijk emissie’ conform E

nieuwe situaties als in bestaande st:
Brug nodig tussen techniek (proef) ¢

Innovaties in emissiereductie of nie
willen we versnellen / mogelijk mak
Alleen met alle stakeholders samen

bedrijfsleven én overheid
Snelle actie is gewenst

Rekening houdend met:

Alle bronnen, inzicht in opbouw en

bijdrage is nodig
Realistische scenario’s: wat levert
welke emissiereductie bij welke

veehouderijsector op voor de gezonde
leefomgeving in onze regio en tegen

welke inspanning?
Integrale aanpak emissies

Ontwikkelperspectief voor vitale sector

Enin lijn met de toekomstvisies en

actieplannen van de veehouderijsector

»

» Triple Helix spoor
» Inzetten op integral

technieken, praktist
Innovatie daarin stii
Pilots mogelijk mak
Inzetten op integral
en monitoring techi
» Ontwikkelen snellet

meetmethoden en
» Kennisoverdracht e

ondernemers, bedr

“ » Monitoren situatie

berekeningen

Y V V

BBT= Best beschikbare technieken conform begrip uit wet algemene bepalingen omgevingsrecht (



Nieuwe
situatie

basis van ‘oude kijk op’

BT noodzakelijk in zowel
allen

n praktijktoepassing

uwe huisvestingssystemen
en in onze regio

kunnen we stappen maken,

() ()
— Aanpak

e emissie-reducerende

h haalbaar + betaalbaar
muleren

en

e meetsensoren voor sturing
nieken en bedrijfsvoering
e en goedkopere
meettechnieken

n verbinding tussen

ijven en kennisinstellingen
regio door metingen en

Lagere achtergrondconcentraties met lokaal
geringe bijdrage van de veehouderij en
minder effecten op gezonde leefomgeving
voor omwonenden, werknemers en dieren

Balans tussen dierenwelzijn en gezonde
leefomgeving

Integraal aandacht voor emissiereductie
Meer keus in haalbare en betaalbare emissie-
reducerende technieken

Snellere methode om technieken in praktijk
te brengen en te vergunnen

Kennis van effecten van technieken,
management, voer enz. op praktijkniveau
brengen, met inzet van opleidingen

Regio FoodValley als voorbeeld van innovatie
in de veehouderij

Ontwikkelmogelijkheden voor de sector
Aandacht voor ruimtelijke toekomst-
perspectieven van stoppers en bestaande

bedrijven
Reductie NOx van verkeer en industrie t.b.v.

vermindering secundair fijnstof
Inzicht in ontwikkeling achtergrond-
concentraties t.b.v. passende sturing

Vergunning en ruimtelijk spoor

>

>

>

>

Samen ontwikkelen snellere methode voor
stap BBT techniek naar praktijk
Innovaties BBT faciliteren en vergunnen
voor nieuwe en bestaande stallen
Introduceren APK voor bestaande stallen:
aanspreken ondernemer op mogelijkheden
BBT op het moment dat voldoende BBT
beschikbaar is voor bestaande situaties
Alternatieve ontwikkelmogelijkheden en
ruimtelijke toekomstperspectieven bieden
voor bestaande bedrijven en stoppers
Voorsorteren op omgevingswet

Wabo), dus haalbaar (zowel technisch als praktisch) en betaalbaar
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1. ACHTERGROND

Uit de jaarlijkse grootschalige concentratiekaarten
van het RIVM blijkt dat er in de regio Foodvalley
sprake is van verhoogde achtergrondconcentraties
(fijnstof, geur en ammoniak) waarin de veehouderij
op lokaal niveau een belangrijke bijdrage levert.

De hoge achtergrondconcentraties hebben een
negatief effect op de volksgezondheid en zorgen
voor een belemmering voor stedelijke uitbreidin-
gen (bouw woningen en bedrijventerreinen) en de

uitbreidingen van (intensieve) veehouderijen.

In december 2016 hebben de gemeenten Barne-
veld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel, agrarische
belangenorganisaties, kennisinstellingen en de pro-
vincie Gelderland het Manifest Gezonde Leefomge-
ving Veehouderij bekrachtigd. Middels het Manifest
werken zij samen aan een gezonde leefomgeving

in de regio en behoud van een innovatieve veehou-
derijsector. Het doel voor de regio Foodvalley is een
lagere achtergrondconcentratie door een lokaal
lagere bijdrage van de veehouderij en minder effect
op de gezonde leefomgeving voor omwonenden,
werknemers en dieren. Daarbij is er inzicht nodig in
de ontwikkeling van de achtergrondconcentraties

ten behoeve van een passende sturing.

Eén van de projecten die door de regio FoodValley is
uitgezet op basis van het manifest is ‘Achtergrond-
concentraties veehouderijen regio FoodValley'. De
globale berekeningen uitgevoerd op basis van ge-
gevens uit de Web-bvb van de provincie Gelderland
(nu: 1-Go) en de grootschalige concentratiekaarten
van het RIVM gaven onvoldoende inzicht in de
exacte opbouw van de achtergrondconcentraties in
de regio FoodValley. Hierdoor ontbrak het inzicht om
te komen tot scenario’s van maatregelen welke het
meest effectief zijn om te komen tot de gewenste

situatie.

Het doel van het project ‘Achtergrondconcentraties
veehouderijen regio FoodValley' is om de specifieke
bijdrage van de lokale veehouderij aan de achtergrond-
concentraties (fijnstof, geur en ammoniak) inzichtelijk
te krijgen voor de vergunde situatie, de autonome
ontwikkeling en de autonome ontwikkeling met regi-
onale maatregelen. Op basis van de uitkomsten moet
duidelijk worden wat de effecten zijn van de regionale

maatregelen op de achtergrondconcentraties.

Het projectis in 2017 en 2018 uitgevoerd door Rom-
bou BV (verder Rombou) en de model-berekeningen
zijn uitgevoerd door Pouderoyen BV (verder Pou-

deroyen). In deze memo worden de uitgangspunten

samengevat en de resultaten besproken.

2.SCENARIO’S

De specifieke bijdrage van de lokale veehouderijen
aan de achtergrondconcentraties (fijnstof, geur en
ammoniak) is voor vier scenario’s in beeld gebracht;
+ Vergunde situatie;

- Vergunde situatie niet aanwezig;

- Autonome ontwikkeling:

« Autonome ontwikkeling met regionale maatregelen.
De gehanteerde uitgangspunten van deze scena-

rio's worden hieronder besproken.

A.VERGUNDE SITUATIE

De basisberekening is uitgevoerd op basis van de
vergunningen van de inrichtingen zoals

deze zijn opgenomen in het programma’s van de
Omgevingsdienst de Vallei en de

Omgevingsdienst Utrecht (peildatum 2016).

B. VERGUNDE SITUATIE - NIET AANWEZIG
Tussen de vergunde aantallen dieren en de werke-
lijke aantallen dieren (op basis van CBS gegevens
2016) zit een groot verschil zit. Deze latente ruimte

is gemiddeld circa 30%.



Om aansluiting te vinden bij de werkelijke, feitelijk

aanwezige situatie is een aanvullende berekening

uitgevoerd, waarbij de locaties worden geschrapt

die voldoen aan één van de onderstaande voor-

waarden:

1. Op de locatie ligt geen passende bestemming.

2. Op basis van een check van LTO Noord is de be-
treffende locatie niet meer (langdurig) in gebruik
voor het houden van dieren en is ook niet de ver-

wachting dat hier nog dieren worden gehouden.

In totaal zijn er op basis van bovenstaande voor-

waarden 371 veehouderijen geschrapt.

C.AUTONOME ONTWIKKELING 2022

Voor dit scenario is een periode van 5 jaar (2017 t/m
2021) aangehouden, waarbij de autonome ontwik-
keling op basis van bestaande en voorziene wet- en

regelgeving is toegepast.

Concreet zijn de volgende maatregelen toegepast:

a) Beéindigen intensieve veehouderij/tak in 2020
voor bedrijven die gebruik maken van de gedoog-
termijnen uit het Actieplan ammoniak (stoppers-
regeling);

b) Veehouderijen die niet hebben aangegeven
gebruik te willen maken van de stoppersregeling
voldoen per 01-01-2020 aan de maximale emis-
siewaarden als opgenomen in het Besluit emis-
siearme huisvesting veehouderij. Het betreft
bedrijven die sinds 01-01-2012 geen gewijzigde
omgevingsvergunning milieu c.q. melding Activi-
teitenbesluit hebben ingediend.

c) Gemiddelde ontwikkeling van de veehouderijen
op basis van de volgende uitgangspunten:

- De toename van de dieraantallen (en emissies)
is gebaseerd op de afname van het aantal
dieren (en emissies) op bedrijven die deelne-

men aan de stoppersregeling en de bedrijven

die nog beschikken over een vergunning, maar
niet in werking zijn. Op deze manier ontstaat
er een koppeling met dierrechten enis er geen
ruimte voor ongebreidelde groei.

- De toename is verdeeld over de bedrijven
> 35 nge, waarbij de volgende normen uit het
Besluit emissiearme huisvesting landbouw-
huisdieren zijn toegepast:
« Ammoniak: bijlage 1, kolom C (IPPC-bedrijven)
« Ammoniak: bijlage 1, kolom B (niet-IPPC -

bedrijven)

+ Fijn stof: bijlage 2
Voor de biologische veehouderij gelden geen

normen.

D. SCENARIO 2 - AUTONOME ONTWIKKELING
2022 + REGIONALE MAATREGELEN

Voor dit scenario worden naast de autonome

ontwikkelingen als geschetst in scenario 1, ook de

regionaal aanvullende maatregelen om de emissies

te verlagen meegenomen. De maatregelen worden

enkel toegepast bij pluimveebedrijven. De maatrege-

len worden 66k toegepast op biologische bedrijven.

Concreet zijn de volgende maatregelen toegepast:

a) Toepassen interim-beleid Vergunningverlening
Veehouderijen in de regio FoodValley. Het inte-
rim-beleid wordt toegepast bij bedrijven die een
omgevingsvergunning milieu aanvragen voor de

wijziging en/of uitbreiding van het bedrijf.

Op basis van het uitgevoerde interim-beleid over
de periode augustus 2016 t/m december 2017 is
er een gemiddeld reductiepercentage bepaald.
Concreet betreft het de volgende reductieper-
centages (bovenwettelijk):

+ Fijnstof: 30%

« Ammoniak: 10%

- Geur:13%
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Het betreft een bovenwettelijke reductie ten
opzichte van de wettelijk toegestane normen.
Het reductiepercentage is een gemiddelde op
basis van de totale pluimveestapel per bedrijf
en is daarom ook toegepast op het totaal aantal

vergunde dieren.

Deze reductie is toegepast bij 100 pluimveebe-
drijven (de grootste). Daarbij zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
In de periode augustus 2016 t/m december
2017 is reeds voor 56 pluimveebedrijven het
interim-beleid toegepast.
Periode 2018 t/m 2021: 25 bedrijven per jaar
die een wijziging/uitbreiding doorvoer (in-

schatting).

b) Toepassen APK:
De planning is om pluimveebedrijven die niet
zelf voornemens zijn om te ontwikkelen, vanaf
2019 door de gemeenten in de regio FoodValley
te laten benaderen om aanvullende maatregelen
te treffen. Het verwachte reductiepercentage is
gelijkgesteld met het reductiepercentage dat is
behaald op basis van het toegepaste interim-be-
leid in de periode augustus 2016 t/m december
2017 (zie a).

Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat er in de ja-
ren 2019, 2020 en 2021 gemiddeld 30 bedrijven per
jaar worden aangeschreven. Het betreft een bo-
venwettelijke reductie ten opzichte van de wettelijk
toegestane normen. Het reductiepercentage is een
gemiddelde op basis van de totale pluimveestapel
en is daarom ook toegepast op het totaal aantal

vergunde dieren.

Toevoeging toepassing regionale maatregelenaenb
Op basis van de gegevens zijn er 195 pluimvee-
bedrijven met een bedrijfsomvang > 35 nge. In de
praktijk betekent dit voor alle bedrijven met een
bedrijfsomvang > 35 nge de reductiepercentages
als hierboven beschreven zijn toegepast. Hetzij
door toepassing van het interim-beleid, hetzij door

toepassing van de APK.

3. MODELBEREKENINGEN EMISSIES
VEEHOUDERIJEN

De totale fijnstof, geur en ammoniak emissie van de

veehouderijen in regio FoodValley zijn berekend op

basis van de vergunningen van de inrichtingen en

de besproken uitgangspunten.

De emissies op stalniveau zijn samengevat tot

de emissietotalen (ammoniak-, geur- en fijnstof
emissie) op bedrijfsniveau. De concentratiebere-
keningen van geur en fijnstof zijn uitgevoerd met
programmatuur (ontwikkeld door Pouderoyen
Compagnons) gebaseerd op c.qg. afgeleid van de
landelijke toegepaste rekenmodellen V-Stacks
(geur) en ISL3a (fijnstof). Voor de ammoniak
concentraties is gebruik gemaakt van het OPS-Pro

rekenmodel.

De concentratie geur (geurbelasting: de voor- en
achtergrondbelasting) en fijn stof voor de regio

zijn in beeld gebracht per gridcel van 50x50 meter
Voor ammoniak is een gridcelgrootte van 250 x 250

meter gehanteerd.

De totale emissies in de verschillende scenario’s zijn

weergegeven in nevenstaande tabel.



Tabel 1. Fijnstof-, geur- en ammoniak emissie van veehouderijen in regio FoodValley

Scenario Veehouderijen PM,,-emissie | Geur emissie | NH,-emissie
Aantal Nge* (ton/jaar) (104 ou,/uur) (ton/jaar)
Vergunde situatie 2.516 209.685 721 103.239 4.561
Vergunde situatie niet aanwezig 2137 193.976 615 94992 4132
Autonome ontwikkeling 2137 209.232 765 103.034 4.255
Autonoom met regionale maat- 2137 209.232 610 101.425 4154
regelen

* De Nederlandse grootte-eenheid (Nge) is een economische maatstaf gebaseerd op het brutostandaardsaldo

De emissies van fijnstof, geur en ammoniak in het
scenario ‘vergunde situatie niet aanwezig’ liggen

respectievelijk 15, 8 en 9 procent lager dan in de

vergunde situatie.

In het scenario autonoom met regionale maatre-
gelen ligt met name de emissie van fijnstof lager.
Ditis logisch aangezien de focus van de ingezette

maatregelen ligt op de beperking van fijnstofemis-

sie vanuit de pluimveehouderij.

4 RESULTATEN FIINSTOF BEREKENINGEN
Fijnstof heeft schadelijke effecten op de gezond-

heid. Door langdurige blootstelling aan fijnstof

kunnen er gezondheidseffecten opreden zoals

verminderde longfunctie, verergering van lucht-

concentraties van fijnstof.

wegklachten en vroegtijdige sterfte aan met name
luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. In delen
van de regio Foodvalley leveren veehouderijen

lokaal een aanzienlijke bijdrage aan de achtergrond-

Tabel 2. Aantal woningen binnen concentratieklassen
(bijdrage veehouderijen aan jaargemiddelde PM, -concentratie) - in de vier scenario’s

Aantal woningen

Concentratieklasse

(ug PM. /m?) Vergunde situatie Vergunde situatie Autonome Autonoom met regi-

" - niet aanwezig ontwikkeling onale maatregelen

>12-2 12.291 8.425 12.017 8.853
>2-5 4.475 3.540 6.632 3.415
>5-10 872 623 967 689
>10 - 20 185 115 280 104
>20 14 1 13 5
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A.VERGUNDE SITUATIE
In de onderstaande figuren (op basis van de door
Pouderoyen aangeleverde data) is de bijdrage

van de veehouderijen aan de fijnstofconcentratie

weergegeven voor de vergunde situatie en vergun-
de situatie waarin de niet aanwezige veehouderijen
zijn geschrapt (zie paragraaf vergunde situatie -

niet aanwezig).

T

Figuur 1. Bijdrage veehouderijen aan fijnstofconcentratie (jaargemiddelde PM, ~concentratie) -

vergunde situatie en vergunde situatie exclusief niet aanwezige bedrijven

De gemiddelde concentratiebijdrage van de vee-
houderijen ter hoogte van woningen in de vergunde
situatie en de ‘'vergunde situatie, niet aanwezig’ is

respectievelijk 0,34 en 0,29 ug PM, /m?.

Onder een significante concentratiebijdrage wordt
normaliter 1,2 ug PM, /m? verstaan (voor projecten
geldt dat de bijdrage ‘niet in betekende mate’is als
deze niet hoger is dan 3 procent van de grenswaar-
de, wat bij PM10 1,2 pg/m?2is). In de figuren betekent
dit dat bij de kleuren geel, oranje en rood sprake is

van een significante bijdrage.

In tabel 2 is het aantal woningen weergegeven
waarbij de concentratiebijdrage van veehouderij-
en groter is dan 1,2 ug /mé, verdeeld over verschil-

lende concentratieklassen. In zowel de vergunde

situatie als de ‘vergunde situatie, niet aanwezig' is
er een groot aantal woningen waar de concentra-
tiebijdrage ‘in betekende mate’is. In de vergunde
situatie gaat het om 17.837 woningen in de situ-
atie waarin de niet aanwezige bedrijven niet zijn
meegenomen zijn er nog 12.714 woningen waar de

concentratiebijdrage ‘in betekende mate’ is.

B. AUTONOME ONTWIKKELING MET EN ZONDER
MAATREGELEN

In de onderstaande figuren (op basis van de door

Pouderoyen aangelverde data) is de bijdrage van de

veehouderijen aan de fijnstofconcentratie weer-

gegeven voor de autonome situatie in 2022 en de

situatie in 2022 waarin de effecten van de regionale

maatregelen zijn meegenomen.



Figuur 2. Bijdrage veehouderijen aan fijnstofconcentratie (jaargemiddelde PM, -concentratie) -

autonome ontwikkeling (2022) en autonome ontwikkeling met regionale maatregelen (2022)

In de autonome situatie is de gemiddelde concen-
tratiebijdrage van de veehouderijen ter hoogte van
woningen 0,38 ug PM, /m?. In het scenario waarin
de regionale maatregelen zijn meegenomen is de
gemiddelde bijdrage nog 0,28 ug PM, /m®.In de
figuren is zichtbaar dat de gele, oranje en rode ge-

bieden kleiner zijn geworden.

In tabel 2 is het aantal woningen weergegeven
waarbij de concentratiebijdrage van veehouderijen
groter is dan 1,2 ug/m?, verdeeld over verschillen-
de concentratieklassen. In de autonome situatie in
2022 zijn er 19.909 woningen waarbij de concentra-
tiebijdrage hoger is dan 1,2 ug/m?en door de regio-

nale maatregelen zijn dat er nog 13.066.

C.EFFECT VAN REGIONALE MAATREGELEN
In figuur 3 is de afname van de jaargemiddelde
fijnstofconcentratie als gevolg van de regionale
maatregelen weergegeven (t.o.v. de autonome

ontwikkeling):

- De gemiddelde bijdrage bij woningen neemt door

de maatregelen met 22 procent af.

De afname van het aantal woningen waar de bij-
drage ‘in betekenende mate'is (>1.2 ug PM1,/m?) is
34 procent.

Het aantal woningen waarbij de concentratie-
bijdrage zeer hoog is (>5 pug PM, /m?) neemt af
met 47 procent.

Het aantal woningen waarbij de concentratie-
bijdrage extreem hoog is (>10 ug PM, /m?®) neemt

af met meer dan 60 procent.
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Figuur 3. Effect van regionale maatregelen op
bijdrage veehouderijen aan fijnstofconcentratie
(jaargemiddelde PM10-concentratie)
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De regionale maatregelen maken het mogelijk

dat de pluimveesector zich nog kan ontwikkelen,
zonder dat er een verslechtering van de luchtkwa-
liteit optreedt. Dat is een kentering, want op basis
van vigerende wet- en regelgeving zorgde vrijwel
iedere ontwikkeling voor een cumulatieve verslech-
tering van de luchtkwaliteit. De focus op reductie
van fijnstof resulteert in een verbetering van de
luchtkwaliteit met betrekking tot de blootstelling
aan fijnstof. Lokaal hebben omwonenden daar
profijt van, aangezien de bijdrage van (in dit geval)
de pluimveehouderij op sommige ‘hotspots’ in het
gebied ook substantieel is. Maar gemiddeld is de
bijdrage van de pluimveehouderij aan de concen-
tratie fijnstof in de regio ‘slechts’ 9% ten opzichte
van andere bronnen. Daardoor zal het effect van de
(op lokaal niveau) succesvolle maatregelen niet snel
zichtbaar worden in dalende achtergrondconcen-

traties. De achtergrondconcentraties dalen alleen

als alle bronnen werken aan reductie. Dat is dan ook
de belangrijkste reden om deze regionale aanpak
voort te zetten, lokaal levert het forse verbetering
op en op grotere schaal is het een relevante bijdra-

ge aan de totale opgave.

5 RESULTATEN GEUR BEREKENINGEN

De geur van veehouderijen kan (ernstige) hinder
veroorzaken en het dagelijkse leven beinvioeden.
Blootstelling aan geur kan, zeker bij herhaling,
stress gerelateerde gezondheidseffecten oproepen
(hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en vermoeid-
heid).

In onderstaande figuren is de kans op geurhinder
weergegeven in voor de vier scenario’s. In de tabel
daaronder is het aantal woningen per hinder ca-

tegorie (behorende bij de beoordeling leefklimaat)

weergegeven.

T

Figuur 4. Kans op geurhinder als gevolg van veehouderijen - vergunde situatie en vergunde situatie

exclusief niet aanwezige bedrijven
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Figuur 5. Kans op geurhinder als gevolg van veehouderijen - autonome ontwikkeling (2022) en auto-
nome ontwikkeling met regionale maatregelen (2022)
Tabel 3. Aantal woningen in geurhinder klasse in de vier scenario’s
Kans geurhinder | Beoordeling | Vergunde | Vergunde | Autonome | Autonoom Toe- of af- Percentage
leefklimaat™ | situatie situatie ontwikke- met regionale | name met
niet ling maatregelen | regionale
aanwezig maatregelen®
<5% ZG 167.484 | 174.848 172.418 173.431 1013 0.6%
5-10% G 50.597 49.325 46.534 46.733 199 0.4%
10 - 15% RG 30.053 25985 27982 27.098 -884 -3.2%
15 - 20% M 8.993 7.965 10.118 10.013 -105 -1,0%
20 - 25% TS 2.640 2141 2.812 2.667 -145 -5,2%
25 -30% S 1146 901 1.054 1.007 -47 -4,5%
30 - 35% ZS 583 429 500 487 -13 -2,6%
>35% XS 640 542 718 700 -18 -2,5%

*dit is het verschil tussen de kolom “autonoom met regionale maatregelen” en de kolom “autonoom”.

** ZG = Zeer goed
G = Goed

RG = Redelijk goed

M = matig S = Slecht

In de vergunde situatie wordt bij 5,3 procent van de
woningen de geurhinder beoordeeld als matig tot ex-
treem slecht. Na de correctie is dat nog 4,6 procent.

In de autonome situatie is het aantal woningen waarbij
de geurhinder wordt beoordeeld als matig tot extreem
slecht, 5,8 procent. De autonome situatie scoort hier-
mee slechter dan de vergunde situatie. Dat geldt ook

voor de autonome situatie waarbij rekening is gehou-

TS = Tamelijk slecht

ZS = Zeer slecht
XS = Extreem slecht

den met de regionale maatregelen (die zoals eerder
opgemerkt weinig effect hebben op geuremissie). In
deze situatie wordt de geurhinder bij 5,7 procent van

de woningen beoordeeld als matig tot extreem slecht.
De regionale maatregelen hebben enig positief effect

op de geurbelasting in de omgeving maar de effecten

zZijn beperkt.
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6. RESULTATEN AMMONIAK BEREKENINGEN

De concentraties ammoniak in de buitenlucht zijn
niet zo hoog dat ze een direct gevaar vormen voor
de volksgezondheid maar ammoniak kan in de lucht
samen met stikstof- en zwaveloxiden wel worden
omgezet in fijnstof waardoor de uitstoot van am-
moniak leidt tot een verhoogde fijnstof concentra-

tie. Het neerslaan (depositie) van de ammoniak in

de omliggende natuurgebieden leidt tot verzuring

en vermesting van de bodem, waardoor zeldzame

planten die het goed doen op voedselarme grond,

het verliezen van planten die van voedselrijke grond

houden. Ook de dieren en insecten die van deze

zeldzame planten leven verdwijnen als gevolg van

de hoge stikstofdepositie in Nederland.

Tabel 4. Bijdrage veehouderijen aan stikstofdepositie (mol/ha/jaar) -bij de vier scenario’s
Locatie Vergunde Vergunde Autonome Autonoom met
situatie situatie - niet | ontwikkeling | regionale maat-
aanwezig regelen
Natura 2000 | Minimale stikstofdepositie 22 20 20 20
gebieden (mol/ha/jaar)
Maximale stikstofdepositie 3125 2.826 2966 2.875
(mol/ha/jaar)
Gemiddelde stikstof- 331 301 310 303
depositie (mol/ha/jaar)

A.VERGUNDE SITUATIE

De bijdrage aan de stikstofdepositie van de veehou-
derijen als gevolg van de emissie van ammoniak,

is weergegeven in onderstaande figuren voor de

vergunde situatie en de vergunde situatie zonder

de afwezige veehouderijen. Deze bijdrage is ge-

middeld meer dan 300 mol/ha/jaar binnen Natura

2000 gebieden (waar soms sprake is van een totale

depositie van 2500 mol/ha/jaar).

Figuur 6. Bijdrage veehouderijen aan stikstofdepositie (mol/ha/jaar) - vergunde situatie en

vergunde situatie exclusief niet aanwezige bedrijven




B. AUTONOME ONTWIKKELING in Natura 2000 gebieden, meer dan 300 mol N/ha/
Ook in de autonome situatie en de autonome situ- jaar. Dit was te verwachten omdat de maatregelen
atie waarin rekening is gehouden met de regionale weinig effect hebben op de ammoniakemissie.

maatregelen, is de gemiddelde depositiebijdrage

Figuur 7. Bijdrage veehouderijen aan stikstofdepositie (mol/ha/jaar) - autonome ontwikkeling

(2022) en autonome ontwikkeling met regionale maatregelen (2022)

C.EFFECT VAN REGIONALE MAATREGELEN

In onderstaand figuur is het effect van de regionale
maatregelen op de stikstofdepositie weergegeven.
De reductie is relatief beperkt maar omdat het een
zeer hoge bijdrage gaat, is de absolute reductie nog
aanzienlijk (gemiddeld 7 mol/ha/jaar en maximaal
100 mol/ha/jaar binnen Natura 2000 gebieden).

Figuur 8. Effect van regionale P R
9 9 .'-'F‘_*::':'!I o E"‘“"':-,,- e
maatregelen op bijdrage veehouderijen g . il .f’?t‘“-‘-“ -;,f_'“-.r!-:'.._'
aan stikstofdepositie (mol/ha/jaar) i,
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7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De verhoogde achtergrondconcentraties (fijnstof,
geur en ammoniak) in de regio FoodValley, welke
deels worden veroorzaakt door lokale veehouderij-
en, hebben een negatief effect op de volksgezond-
heid en zorgen voor een belemmering voor ontwik-
kelingen (bouw woningen en bedrijventerreinen en

de uitbreidingen van (intensieve) veehouderijen).

Om inzicht te krijgen in de specifieke bijdrage van
de lokale veehouderijen aan de achtergrondcon-
centraties is het project ‘Achtergrondconcentraties
veehouderijen regio FoodValley’ uitgevoerd door
Rombou en Pouderoyen. Hierin zijn vier scenario’s
gedetailleerd in beeld is gebracht;

Vergunde situatie;

Vergunde situatie niet aanwezig;

Autonome ontwikkeling;

Autonome ontwikkeling met regionale

maatregelen.

De bijdrage van de lokale veehouderijen, in dit geval
met name de pluimveehouderij, aan de fijnstofcon-
centratie is aanzienlijk. Bij alle scenario’s die zijn
onderzocht is er bij meer dan 10.000 woningen een
bijdrage die ‘in betekenende mate’ is (meer dan

1,2 ug /m3). Zonder de regionale maatregelen
neemt de bijdrage van de lokale veehouderijen in
de toekomst (2022) toe ten opzichte van de ver-
gunde situatie. Met de regionale maatregelen is er
een afname te zien van de bijdrage van de lokale
veehouderijen aan de fijnstofconcentratie. Door de
regionale maatregelen neemt het het aantal wonin-
gen waar de bijdrage ‘in betekenende mate’ is met

34 procent af.

Ook de geurhinder als gevolg van de lokale vee-
houderijen is aanzienlijk. Bij circa 5 procent van

de woningen wordt de geurhinder beoordeeld als
matig tot extreem slecht. In de vergunde situatie
gaat het 5,3 procent van de woningen (4,6 procent
na correctie voor niet aanwezige bedrijven) en in de
autonome situatie in 2022 gaat het om 5,8 procent
van de woningen. Vanwege de focus van de regionale
maatregelen op pluimveehouderijen en emissie-
reductie fijnstof, is er nauwelijks effect op de
geuremissie. Andere veehouderij bronnen lijken een
belangrijkere bijdrage te leveren aan deze emissie.

Dit pleit voor een verbreding van de regionale aanpak.

De bijdrage van de veehouderijen aan de stikstof-
depositie in de omliggende Natura 2000 gebieden is
in de vergunde situatie gemiddeld 331 mol/ha/jaar
(301 mol/ha/jaar na correctie voor niet aanwezige
bedrijven). De maximale bijdrage is meer dan 3.000
mol/ha/jaar. De bijdrage van de veehouderijen aan
de stikstofdepositie is in 2022 lager en gemiddeld
310 mol/ha/jaar. Door de regionale maatrege-

len neemt de gemiddelde bijdrage verder af tot
gemiddeld 303 mol/ha/jaar. Echter, vanwege de
focus op fijnstof, is de lichte verbetering als gevolg
van de regionale maatregelen slechts een mooie
‘bijvangst’. Verbreding van de aanpak naar andere

veehouderijen lijkt ook hiervoor noodzakelijk.
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NIEUWSBRIEF

In december 2016 hebben de Manifestpartners afgesproken samen te werken aan de \
behoud van duurzame ontwikkelmogelijkheden voor de sector en aandacht voor verbe
sporen met de focus op vermindering van fijnstof vanuit de pluimveehouderij. In deze

BESTUURLIJK SPOOR

TERUGBLIK

Vanaf begin 2017 benutten we mogelijkheden in vergunningverlening
beter middels ons interimbeleid. De Omgevingsdiensten passen dit toe
bij vergunningaanvragen van veehouderijen met focus op fijnstof.

Op alle niveaus is intensief met de rijksoverheid gesproken over de
beperkingen in de huidige wet- en regelgeving (toepassen BBT, emissie-
APK en geurtoetsing) en stalbeoordelingssystematiek en wat wij als
gebied en Manifestpartners nodig hebben.

RESULTATEN N/

INTERIMBELEID: IN 3 JAAR TOEGEPAST BIJ 126 STALLEN
-29 % extra vermeden fijnstofemissie

- Behaalde reductie% in nieuwe (pluimvee)stallen: 43 % (30% =wettelijk)

- Behaalde reductie% in bestaande (pluimvee)stallen: 33 % (0%=wettelijk)

LoBBY:

- Vermelding in regeerakkoord -> regio serieuze partner op ‘landbouw’,
heeft mede geleid tot de Regiodeal

- Regeling luchtkwaliteit is aangepast (proefstalregeling en cumulatie)

- Wettelijke mogelijkheden middels Crisis en Herstel Wet experiment
rondom toepassen BBT, emissie-APK en betere geurtoetsing, en
uitwerking daarvan in de pilot landbouw van het Schone Lucht Akkoord

VERVOLG \\/

* Interimbeleid blijft van kracht. Technieken uit PEV daarbij inzetten.

* Het Schone Lucht Akkoord is in de geest van ons Manifest, zodat op

alle bronnen én landelijk gewerkt wordt aan de gezonde leefomgeving.

* De Pilot landbouw biedt ons (de Manifestpartners) mogelijkheden om

gebiedsgericht* verder te werken aan ons doel, met dezelfde

uitgangspunten, door:

- Kennisdeling en beter benutten bestaande technieken;

- CHW-Experimenten gebiedsgerichte extra emissiereductie (fijnstof,
geur, ammoniak) en innovatie: met o0.a. uitbouw van onze aanpak,
met uitrol naar andere regio’s en verbreding naar andere emissies;

- Ontwikkelen bouwstenen voor toepassing onder omgevingswet.



ermindering van de bijdrage vanuit de veehouderij op de lokale luchtkwaliteit, met
tering stalklimaat en aanpak bij de bron. Afgelopen 3 jaar is hieraan gewerkt via 2
nieuwsbrief een update van de stand van zaken, behaalde resultaten en het vervolg.

PRAKTIJK SPOOR

TERUGBLIK

Begin 2017 is het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV)
van start gegaan. Middels innovatieve meet- en werkwijze en strakke
sturing vanuit het PEV zijn 10 praktijkpilots uitgevoerd binnen het
afgesproken budget (substantieel minder dan via regulier protocol). De
technieken in de pilots zijn ‘haalbaar’ en ‘betaalbaar’ en veelal
toepasbaar in bestaande stallen. Dit alles conform het in 2017
vastgestelde plan van aanpak.

RESULTATEN PEV \/

* Goed zichtbaar en werkend praktijkcentrum met loketfunctie

* 2 afgeronde vooronderzoeken, met in 2020 vervolg als pilots

* 6 afgeronde praktijkpilots met mooie resultaten

* 2 praktijkpilots in de afronding

* Aanbieding resultaten aan minister ter opname op landelijke lijst is
in gang gezet, conform afspraken met ministerie

* Veel landelijke aandacht voor aanpak, werkwijze en resultaten

* PEVisnulandelijk serieuze gesprekspartner in emissiereductie

VERVOLG \/

2020 :_:;."'4\-.,,.._ =

* Opname technieken op landelijke lijst E‘:‘;',',’:,",Z'.,'

* Afronding werkzaamheden conform plan van aanpak Sl
* Tweede FijnStofEvent (1€ event in febr. 2019 was succesvol)

2020 en verder: PEV zal via spoor 1 in de Regio Deal FoodValley verder
verbreden en verdiepen en pilots uitvoeren voor meer diersectoren en
voor emissies van fijn stof, geur en ammoniak. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden (al 45 aanmeldingen!).

*waar mogelijk zoeken de partners de
verbinding met andere gebiedsprocessen

vanuit andere thema’s (zoals stikstof) Januari 2020



FOTO'S VAN DE TIEN GESELECTEERDE TECHNIEKEN
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DE VIERDE DEDORIETECHMIEKEN, ONDER EEMN AMDER
“ERMEMDE" TECHMIEK BWL-NUMMER OPGENOMEM IMDE LANDELIJKELIZST

ASERA Agro wirn VRA=Solutions/Smits Agro Foto: WLR Absaluutfitters van nno* Foto: WLR
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